



Obra
TROCA DE LUMINÁRIAS, REGIÃO DA ESTUDANTE ALIAS BORGMAN E
BAIRRO MILANI

Bancos
SINAPI - 06/2024 - Mato
Grosso do Sul

B.D.I.
20,0%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	MODERNIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO				
1.1	SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA DE VAPOR DE MERCÚRIO/VAPOR DE SÓDIO POR LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_08/2020	100,00% 119.120,00	30,00% 35.736,00	35,00% 41.692,00	35,00% 41.692,00
Porcentagem			30,0%	35,0%	35,0%
Custo			35.736,00	41.692,00	41.692,00
Porcentagem Acumulado			30,0%	65,0%	100,0%
Custo Acumulado			35.736,00	77.428,00	119.120,00

Eng. Susana Paula Ramos Ferreira
Setor de Engenharia

