



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG  
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL  
Resumo do Orçamento Inicial - Método Truncado

**Objeto:** CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO PARA ARQUIVO NA 1ª RR DA AGESUL

**Local:** Campo Grande (MS)

**Sistemas/Referências:** AGESUL CIVIL PRÓPRIA sem Desoneração (JUN/2025), Boletim AGESUL Civil sem Desoneração (JUN/2025), SINAPI sem Desoneração (JUN/2025)

**Prazo exec.:** 300 dias

**BDI:** SEM DESON. (23,53%)

Item	Descrição		Total
01	SERVIÇOS GERAIS DE CANTEIRO	5,01%	147.803,45
02	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	2,07%	61.202,12
03	FUNDAÇÃO	4,02%	118.680,17
04	SERVIÇOS EM TERRA	1,62%	47.957,34
05	ESTRUTURA DE CONCRETO	24,66%	727.967,81
06	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,40%	11.793,45
07	ALVENARIA	2,05%	60.413,92
08	ESTRUTURA DE COBERTURA	7,98%	235.688,50
09	COBERTURA	9,05%	267.156,28
10	ESQUADRIAS E FERRAGENS	3,95%	116.576,19
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	5,05%	148.993,50
12	REDE DE LOGICA E CFTV	0,65%	19.374,85
13	CLIMATIZAÇÃO	5,44%	160.480,43
14	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS E ÁGUAS PLUVIAIS	0,62%	18.413,24
15	INSTALAÇÕES PREVENTIVAS DE INCENDIO	0,21%	5.978,04
16	REVESTIMENTO DE PAREDES	2,46%	72.740,48
17	REVESTIMENTO DE FORROS	2,39%	70.630,48
18	REVESTIMENTO DE PISOS	10,40%	306.825,85
19	VIDROS	0,48%	14.425,26
20	PINTURA	3,33%	98.274,38
21	ACESSIBILIDADE	0,51%	14.941,84
22	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1,11%	32.820,21
23	URBANIZAÇÃO	0,18%	5.179,50
24	LIMPEZA	0,13%	3.949,20
25	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	6,23%	183.921,29
<b>Total Geral:</b>		<b>100,00%</b>	<b>2.952.187,78</b>