



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Orçamento Inicial - Método Arredondado

Objeto: CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO, E CONSTRUÇÃO DE OBRA DE ARTE ESPECIAL SOBRE O RIO ANHANDUI, COM EXTENSÃO DE 70,00 M E LARGURA DE 6,00 M, LOCALIZADA NA RODOVIA MUNICIPAL CG-342, ENTRE OS MUNICÍPIOS DE CAMPO GRANDE E NOVA ALVORADA DO SUL/MS, NAS COORDENADAS 21°24'6.95"S 54°7'51.18"W

Local: Ribas do Rio Pardo (MS)

Sistemas/Referências: AGESUL Consultoria sem desoneração (ABR/2026), Serviço Agesul Viária sem Desoneração (ABR/2026)

Prazo exec.: 330 dias

BDI: BDI CONSULTORIA 45,03% (45,03%), Serviço Onerado DNIT (29,57%)

Item Cod. Oficial	Descrição	DMT	Unid.	Qtd.	Preço	Total
01	FASE PRELIMINAR - ESTUDOS					66.477,56
01.01 EP001	Estudos Preliminares		mt	1,000	66.477,56	66.477,56
02	PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO					52.222,24
02.01 PBP.CG-342	Projeto Básico - Ponte sobre o Rio Anhanduí CG-342		mt	1,000	42.678,08	42.678,08
02.02 PEP.CG-342	Projeto Executivo - Ponte sobre o Rio Anhanduí CG-342		mt	1,000	9.544,16	9.544,16
03	LICENCIAMENTO AMBIENTAL					44.719,29
03.01 LICEN.AMB	Licenciamento Ambiental		mt	1,000	44.719,29	44.719,29
04	SERVIÇOS PRELIMINARES					550.066,77
04.01	CANTEIRO DE OBRAS					171.513,09
04.01.01 ICANT.OBRA	Instalação de Canteiro de Obras		mt	1,000	171.513,09	171.513,09
04.02	INSTALAÇÃO DA CENTRAL DE CONCRETO					102.032,24
04.02.01 IC.CONC.30	Instalação da central de concreto com capacidade de 30m³/h		mt	1,000	102.032,24	102.032,24
04.03	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO					276.521,44
04.03.01 M.D.PA342E	Mobilização e Desmobilização de Equipamentos		mt	1,000	237.579,32	237.579,32
04.03.02 MOBPA342PD	Mobilização de pessoal e debandas		mt	1,000	16.672,45	16.672,45
04.03.03 DESPA342PD	Desmobilização de pessoal e debandas		mt	1,000	16.672,45	16.672,45
04.03.04 PLACA.OBRA	Placa de obra em chapa de aço galvanizado - GPOV		mt	1,000	5.597,22	5.597,22
05	EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO					4.219.022,97
05.01 FUNDPCG342	Execução de estaca raiz e apoio náutico		mt	1,000	2.090.869,66	2.090.869,66
05.02 INFRA-P342	Infraestrutura - Ponte sobre o Rio Anhanduí CG-342		mt	1,000	240.550,95	240.550,95
05.03 MESO-PA342	Mesoestrutura - Ponte sobre o Rio Anhanduí CG-342		mt	1,000	165.608,57	165.608,57
05.04 SUPERPA342	Superestrutura - Ponte sobre o Rio Anhanduí CG-342		mt	1,000	1.203.989,55	1.203.989,55
05.05 A.COMPA342	Atividades Complementares		mt	1,000	518.004,24	518.004,24
06	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					691.350,51
06.01 ADMLPCG342	Administração Local		mt	1,000	691.350,51	691.350,51
Total Geral:						5.623.859,34