

	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					
	OBRA:	ILUMINAÇÃO DA AVENIDA RUI BARBOSA EM NOVA BRASILÂNDIA D'OESTE - v2	DATA : 10/11/2025		BDI : 27,23%	
	DESCRIÇÃO:	ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM LED ENTRE AS RUAS TIRADENTES E FORTALEZA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	NOVA BRASILÂNDIA DO OESTE - RO	SICRO NOVO	2025/10	-	-
	UNIDADES:	1035.43m	SINAPI	2025/11 SEM DESONERAÇÃO	118,72%	72,48%
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 526,89	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	DIA 30	DIA 60	DIA 90	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	R\$ 47.372,16	30,76 %	41,54 %	27,70 %	100,00 %
			R\$ 14.571,68	R\$ 19.678,40	R\$ 13.122,08	R\$ 47.372,16
2	TAXAS E EMOLUMENTOS	R\$ 334,04	100,00 %			100,00 %
			R\$ 334,04			R\$ 334,04
3	SEGURANÇA DO TRABALHO	R\$ 11.243,62	100,00 %			100,00 %
			R\$ 11.243,62			R\$ 11.243,62
4	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 43.795,28	100,00 %			100,00 %
			R\$ 43.795,28			R\$ 43.795,28
5	ILUMINAÇÃO (ENTRE RUA TIRADENTES E RUA FORTALEZA)	R\$ 442.809,31	25,00 %	45,00 %	30,00 %	100,00 %
			R\$ 110.702,33	R\$ 199.264,19	R\$ 132.842,79	R\$ 442.809,31
		R\$ 545.554,41	R\$ 180.646,95	R\$ 218.942,59	R\$ 145.964,87	R\$ 545.554,41
			R\$ 180.646,95	R\$ 399.589,54	R\$ 545.554,41	

ALEXANDRE PAULINO
SEABRA:03163998259

Assinado de forma digital por
ALEXANDRE PAULINO
SEABRA:03163998259
Dados: 2026.01.07 16:58:03
-03'00'