

Estado da Bahia
Prefeitura Municipal de Lajedo do
Tabocal
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

PLANILHA ORÇAMENTARIA - CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO													
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDO DO TABOCAL - BAHIA										NÚMERO DO CONVÊNIO: 938363/2022			
IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE										ENC. SOCIAIS 117,73% Hora 73,34% mês			
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO (15), POV. De Faz.Nova (06), POV. DE SÃO ROQUE (10) e Povo. De Santana (11)										BDI: 20,47 %			
DATA BASE: MARÇO 2024 NÃO DESONERADO										DATA: 20/03/2024			
ITEM	SERVIÇOS	VALOR	M Ê S										TOTAL
			Mês - 1	Mês - 2	Mês - 3	Mês - 4	Mês - 5	Mês - 6	Mês - 7	Mês - 8	Mês - 9	Mês - 10	
1.0	PLACA DE OBRA CONFORME MODELO FUNASA	R\$ 2.936,22											
1.1	Físico	1,00	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
1.2	Financeiro	2.936,22	R\$ 2.936,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.936,22
1.3	Percentual %	0,29%	0,29%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,29%
2.0	CONJUNTO SANITÁRIO DOMICILIAR COM RESERVATÓRIO ELEVADO (TIPO - 4)	R\$ 578.905,66											
2.1	Físico	42,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	5,00	5,00	42,00
2.2	Financeiro	R\$ 13.783,47	R\$ 57.890,57	R\$ 115.781,13	R\$ 173.671,70	R\$ 231.562,26	R\$ 289.452,83	R\$ 347.343,40	R\$ 405.233,96	R\$ 463.124,53	R\$ 521.015,09	R\$ 578.905,66	R\$ 578.905,66
2.3	Percentual %	57,89%	10,00%	20,00%	30,00%	40,00%	50,00%	60,00%	70,00%	80,00%	90,00%	100,00%	57,89%
3.0	TANQUE SÉPTICO FILTRO BIOLÓGICO	R\$ 246.615,07											
3.1	Físico	42,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	5,00	5,00	42,00
3.2	Financeiro	R\$ 5.871,79	R\$ 24.661,51	R\$ 49.323,01	R\$ 73.984,52	R\$ 98.646,03	R\$ 123.307,54	R\$ 147.969,04	R\$ 172.630,55	R\$ 197.292,06	R\$ 221.953,56	R\$ 246.615,07	R\$ 246.615,07
3.3	Percentual %	24,66%	10,00%	20,00%	30,00%	40,00%	50,00%	60,00%	70,00%	80,00%	90,00%	100,00%	24,66%
4.0	SUMIDOURO OU FOSSA ABSORVENTE	R\$ 75.126,45											
4.1	Físico	42,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	5,00	5,00	42,00
4.2	Financeiro	R\$ 1.788,73	R\$ 7.512,65	R\$ 15.025,29	R\$ 22.537,94	R\$ 30.050,58	R\$ 37.563,23	R\$ 45.075,87	R\$ 52.588,52	R\$ 60.101,16	R\$ 67.613,81	R\$ 75.126,45	R\$ 75.126,45
4.3	Percentual %	7,51%	10,00%	20,00%	30,00%	40,00%	50,00%	60,00%	70,00%	80,00%	90,00%	100,00%	7,51%
5.0	PIA DE COZINHA	R\$ 45.795,12											
5.1	Físico	42,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	5,00	5,00	42,00
5.2	Financeiro	R\$ 1.090,36	R\$ 4.579,51	R\$ 9.159,02	R\$ 13.738,54	R\$ 18.318,05	R\$ 22.897,56	R\$ 27.477,07	R\$ 32.056,58	R\$ 36.636,10	R\$ 41.215,61	R\$ 45.795,12	R\$ 45.795,12
5.3	Percentual %	4,58%	10,00%	20,00%	30,00%	40,00%	50,00%	60,00%	70,00%	80,00%	90,00%	100,00%	4,58%
6.0	TANQUE DE LAVAR ROUPAS	R\$ 50.621,48											
6.1	Físico	42,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	5,00	5,00	42,00
6.2	Financeiro	R\$ 1.205,27	R\$ 5.062,15	R\$ 10.124,30	R\$ 15.186,44	R\$ 20.248,59	R\$ 25.310,74	R\$ 30.372,89	R\$ 35.435,04	R\$ 40.497,18	R\$ 45.559,33	R\$ 50.621,48	R\$ 50.621,48
6.3	Percentual %	5,06%	10,00%	20,00%	30,00%	40,00%	50,00%	60,00%	70,00%	80,00%	90,00%	100,00%	5,06%
TOTAL FINANCEIRO MENSAL		R\$ 1.000.000,00	R\$ 102.642,61	R\$ 202.348,97	R\$ 302.055,36	R\$ 401.761,73	R\$ 501.468,12	R\$ 601.174,49	R\$ 700.880,87	R\$ 800.587,25	R\$ 900.293,62	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
PERCENTUAL % MENSAL		100,00%	10,26%	20,23%	30,21%	40,18%	50,15%	60,12%	70,09%	80,06%	90,03%	100,00%	100,00%

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENG. RAFAEL SOARES RIBEIRO - 051868863-1

RAFAEL SOARES RIBEIRO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 051868863-1