

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI
CNPJ: 16.781.346/0001-04



Obra
PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES RUA ANTONIO GOULART DA SILVA

Bancos
SINAPI - 12/2023 - Minas
Gerais
SETOP - 08/2023 - Minas
Gerais

B.D.I.
30,87%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	120 DIAS
1	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS SEXTAVADOS.	100,00% 323.349,03	120 DIAS

TADEU AUGUSTO FERREIRA
ENGENHEIRO CIVIL CREA-MG 221.143/D

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido
nos preços unitário dos
insumos de mão de obra, de
acordo com as bases.