



CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR

Município de Vargem Bonita/MG

Nº OPERAÇÃO

-

Nº TransfereGOV

987905/2025

APELIDO EMPREENDIMENTO

Estradas vicinais no Município de Vargem Bonita/MG

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

2. ADMINISTRAÇÃO LOCAL

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

FILTRO
↓
FIL

Nº do Evento	Título dos Eventos
--------------	--------------------

PAV Estrada VBO / PRATA	PAV Estrada VBO / Casca	SERVIÇOS COMPLEMENT SERVIÇOS	COMPLEMENT SERVIÇOS	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	2	3	4																					

1	SERVIÇOS PRELIMINARES
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL
3	PAVIMENTAÇÃO
4	DRENAGEM
5	SINALIZAÇÃO

1	2	3	4																					
1	2	3	4																					
1	2																							
		3	4																					
		4	4																					

Cronograma
Parcela
Acumulado
Administração Local

	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04																				
%	38,98%	39,68%	9,79%	11,55%																				
R\$	558.971,36	568.977,53	140.456,51	165.593,80																				
%	38,98%	78,66%	88,45%	100,00%																				
R\$	558.971,36	1.127.948,89	1.268.405,40	1.433.999,20																				
%	37,50%	75,00%	87,50%	100,00%																				

Vargem B

Local

sexta-feira, 22 de maio de 2026

Data

ROMULO GASPAR DA
COSTA:09574317676Assinado digitalmente por ROMULO
GASPAR DA COSTA:09574317676
Data: 2026.05.22 16:55:16-03'00'

Responsável Técnico

Nome: Rômulo Gaspar da Costa

CREA/CAU: 160.658/D

ART/RRT: MG20264855855