

OBJETO:	REMANESCENTES DE OBRA PARA A REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CEMEI PARA CENTRO DE ATIVIDADES SOCIAIS NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO DUMONT - MG	08/10/2026
LOCAL:	AV. SERESTA, BAIRRO ALTO ESPLANADA NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO DUMONT-MG	PRAZO DE EXECUÇÃO: 1 MÊS
DATA BASE:	REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI -08/2026 - DESONERADO / SICOR - 04/2026 - NORTE DESONERADO / SICRO NOVO - 04/2026 - DESONERADO / ORSE - 07/2026 - DESONERADO / SUDECAP - 04/2026 - DESONERADO	VALOR TOTAL DA OBRA R\$ 219.766,87

ITEM	ETAPA	FÍSICO/FINANCEIRO GLOBAL		FÍSICO/FINANCEIRO	
				MÊS 1	
1	REMANESCENTES DE OBRA PARA A REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CEMEI PARA CENTRO DE ATIVIDADES SOCIAIS NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO DUMONT - MG	Físico %	100,00%	100,00%	
		Financeiro	R\$219.766,87	R\$219.766,87	
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	0,82%	100,00%	
		Financeiro	R\$1.801,94	R\$ 1.801,94	
1.2	ALVENARIAS E ESQUADRIAS	Físico %	16,44%	100,00%	
		Financeiro	R\$36.129,56	R\$ 36.129,56	
1.3	PISOS E REVESTIMENTOS	Físico %	14,06%	100,00%	
		Financeiro	R\$30.906,67	R\$ 30.906,67	
1.4	LOUÇAS, METAIS E BANCADAS	Físico %	11,89%	100,00%	
		Financeiro	R\$26.123,42	R\$ 26.123,42	
1.5	COBERTURA	Físico %	8,20%	100,00%	
		Financeiro	R\$18.024,90	R\$ 18.024,90	
1.6	PINTURA DA EDIFICAÇÃO	Físico %	15,87%	100,00%	
		Financeiro	R\$34.872,76	R\$ 34.872,76	
1.7	CONSTRUÇÃO DO PILAR DE REFORÇO	Físico %	0,51%	100,00%	
		Financeiro	R\$1.115,49	R\$ 1.115,49	
1.8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Físico %	25,84%	100,00%	
		Financeiro	R\$56.789,42	R\$ 56.789,42	
1.9	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	Físico %	1,45%	100,00%	
		Financeiro	R\$3.194,95	R\$ 3.194,95	
1.10	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	Físico %	4,17%	100,00%	
		Financeiro	R\$9.161,57	R\$ 9.161,57	
1.11	INSTALAÇÕES PSCIP	Físico %	0,75%	100,00%	
		Financeiro	R\$1.646,19	R\$ 1.646,19	
TOTAL		Físico %	100,00%	100,00%	
		Financeiro	R\$219.766,87	R\$219.766,87	
		Físico %	ACUMULADO	100,00%	
		Financeiro		R\$219.766,87	

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

MAX HENRIQUE VELOSO DA SILVA:12718420685

Assinado de forma digital por
MAX HENRIQUE VELOSO DA
SILVA:12718420685

MAX HENRIQUE VELOSO DA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA 248.998/D

RESPONSÁVEL LEGAL:

NILSON JOSÉ DE AZEVEDO
PREFEITO MUNICIPAL DE FRANCISCO DUMONT