




16	ARMADO)	R\$ 17.850,99	R\$ 17.850,99						R\$ 17.850,99
17	RAMPA LAVA-JATO (CONCRETO ARMADO)	R\$ 55.392,79		50,00%	50,00%				100,00%
				R\$ 27.696,40	R\$ 27.696,39				R\$ 55.392,79
18	RAMPA LAVA-JATO (SISTEMA DE DECANTAÇÃO DE ÓLEO)	R\$ 14.281,50			100,00%				100,00%
					R\$ 14.281,50				R\$ 14.281,50
19	URBANIZAÇÃO	R\$ 22.932,95			50,00%	50,00%			100,00%
					R\$ 11.466,48	R\$ 11.466,47			R\$ 22.932,95
20	REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS EM ACM	R\$ 143.707,38				80,00%	20,00%		100,00%
						R\$ 114.965,90	R\$ 28.741,48		R\$ 143.707,38
21	MOBILIARIO	R\$ 122.422,13					50,00%	50,00%	100,00%
							R\$ 61.211,07	R\$ 61.211,06	R\$ 122.422,13
22	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ESTACIONAMENTO	R\$ 50.325,49	100,00%						100,00%
			R\$ 50.325,49					R\$ 50.325,49	
23	INTALAÇÕES ELÉTRICAS REFORMA	R\$ 16.352,91		100,00%					100,00%
				R\$ 16.352,91				R\$ 16.352,91	
24	PSCIP	R\$ 6.507,98	70,00%					30,00%	100,00%
			R\$ 4.555,59					R\$ 1.952,39	R\$ 6.507,98
R\$ 1.050.350,38			R\$ 185.882,77	R\$ 184.728,41	R\$ 176.811,31	R\$ 173.301,85	R\$ 167.772,61	R\$ 161.853,43	R\$ 1.050.350,38
			R\$ 185.882,77	R\$ 370.611,18	R\$ 547.422,49	R\$ 720.724,34	R\$ 888.496,95	R\$ 1.050.350,38	

LUCAS DE MACEDO PEREIRA
 ENGENHEIRO CIVIL - CREA: 197.837/D - MG

HERCULES VANDY DURÃES DA FONSECA
 PREFEITO MUNICIPAL DE LAGOA DOS PATOS-MG