

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																
	ESCOLA ESTADUAL / MUNICIPAL: Escola Municipal Prefeito Joaquim Cândido Gonçalves								SRE:							
	MUNICÍPIO / DISTRITO: Três Marias - MG								ENDEREÇO: PRACA PRIMAVERA, 31 NOVO HORIZONTE. 39205-000 Três Marias - MG							
	SERVIÇOS: CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO / REFORMA															
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL GERAL (C/ BDI)	% INC.	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		TOTAL
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
1	INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	7.788,40	1,93%	50,00%	3.894,20	50,00%	3.894,20	0,00%	0,00	0,00%	0,00		0,00		0,00	7.788,40
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	1.193,11	0,30%	50,00%	596,55	50,00%	596,55	0,00%	0,00	0,00%	0,00		0,00		0,00	1.193,11
3	TRABALHOS EM TERRA	10.518,44	2,60%	50,00%	5.259,22	50,00%	5.259,22	0,00%	0,00	0,00%	0,00		0,00		0,00	10.518,44
4	SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES	4.480,83	1,11%	50,00%	2.240,41	50,00%	2.240,41	0,00%	0,00	0,00%	0,00		0,00		0,00	4.480,83
5	SUPERESTRUTURA	9.864,43	2,44%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	50,00%	4.932,21	50,00%	4.932,21		0,00		0,00	9.864,43
6	COBERTURA E FORRO	5.601,27	1,39%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	50,00%	2.800,64	50,00%	2.800,64		0,00		0,00	5.601,27
7	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	2.594,24	0,64%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	20,00%	518,85	80,00%	2.075,39		0,00		0,00	2.594,24
8	PISOS E RODAPÉS	545,26	0,13%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	40,00%	218,11	60,00%	327,16		0,00		0,00	545,26
9	QUADRA	360.028,57	89,12%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	50,00%	180.014,28	50,00%	180.014,28		0,00		0,00	360.028,57
10	LIMPEZA	1.385,45	0,34%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.385,45		0,00		0,00	1.385,45
TOTAL MENSAL				2,97%	11.990,39	2,97%	11.990,39	46,65%	188.484,09	47,41%	191.535,13	0,00%	0,00	0,00%	0,00	404.000,00
TOTAL ACUMULADO		404.000,00	100,00%	2,97%	11.990,39	5,94%	23.980,78	52,59%	212.464,87	100,00%	404.000,00	100,00%	404.000,00	100,00%	404.000,00	404.000,00
LOCAL / DATA: TRÊS MARIAS - MG, 11 DE MAIO DE 2026.																
RESPONSÁVEL TÉCNICO:Romulo Cezar de Sousa Coelho - Engenheiro Civil																
REPRESENTANTE LEGAL: Danilo Barbosa Rezende - Prefeito Municipal de Três Marias/MG																

Documento assinado digitalmente
 ROMULO CEZAR DE SOUSA COELHO
Data: 11/05/2026 16:58:13-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Documento assinado digitalmente
 DANILO BARBOSA REZENDE
Data: 12/05/2026 14:11:47-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>