



MUNICÍPIO DE CURVELO  
Estado de Minas Gerais

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

1 - IDENTIFICADORES

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA E/OU ARQUITETURA PARA CONSTRUÇÃO DE CONJUNTO HABITACIONAL - NOSSO LAR PARA CURVELO EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO, CONTEMPLANDO SONDAGENS, PROJETOS, ESTRUTURA, ALVENARIA, PISO, REVESTIMENTOS, PINTURA, ESQUADRIAS, INSTALAÇÕES ELÉTRICA, HIDROSSANITÁRIAS, REDE INTERNET E ANTENA, GÁS E COMBATE A INCÊNDIO, LOUÇAS E METAIS, COBERTURA, URBANIZAÇÃO E FECHAMENTO, ASSIM COMO TODOS OS SERVIÇOS ESSENCIAIS PARA A CONCLUSÃO DOS EMPREENDIMENTOS, A FIM DE ATENDER ÀS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE CURVELO – MG.

LOTE: MORADA REAL  
PROponente : Município de Curvelo  
CONCEDENTE :

| Meta                                          | Etapa / Fase | Especificação                  | Valor da Etapa / Fase | Percentual (%) | Mês 1        |         | Mês 2        |        | Mês 3         |        | Mês 4         |        | Mês 5         |              | Mês 6         |              |
|-----------------------------------------------|--------------|--------------------------------|-----------------------|----------------|--------------|---------|--------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|                                               |              |                                |                       |                | R\$          | %       | R\$          | %      | R\$           | %      | R\$           | %      | R\$           | %            | R\$           | %            |
| A                                             | 1            | SERVIÇOS PRELIMINARES          | R\$ 44.485,64         | 2,11%          |              | 85,00%  |              |        |               |        |               |        |               |              |               |              |
|                                               |              |                                |                       |                | R\$37.812,79 |         |              |        |               |        |               |        |               |              |               |              |
|                                               | 2            | SONDAGENS                      | R\$ 2.538,67          | 0,12%          |              | 100,00% |              |        |               |        |               |        |               |              |               |              |
|                                               |              |                                |                       |                | R\$2.538,67  |         |              |        |               |        |               |        |               |              |               |              |
|                                               | 3            | PROJETO EXECUTIVO              | R\$ 46.222,86         | 2,19%          |              | 50,00%  |              | 50,00% |               |        |               |        |               |              |               |              |
|                                               |              |                                |                       |                | R\$23.111,43 |         | R\$23.111,43 |        |               |        |               |        |               |              |               |              |
|                                               | 4            | INFRAESTRUTURA                 | R\$ 105.735,96        | 5,02%          |              |         |              |        |               | 40,00% |               | 40,00% |               | 20,00%       |               |              |
|                                               |              |                                |                       |                |              |         |              |        | R\$42.294,38  |        | R\$42.294,38  |        | R\$21.147,19  | 15,00%       |               | 20,00%       |
|                                               | 5            | SUPERESTRUTURA                 | R\$ 353.248,30        | 16,77%         |              |         |              |        |               |        |               |        |               | R\$52.987,25 |               | R\$70.649,66 |
|                                               |              |                                |                       |                |              |         |              |        |               |        |               |        |               | 15,00%       |               | 20,00%       |
|                                               | 6            | ALVENARIA                      | R\$ 166.113,08        | 7,89%          |              |         |              |        |               |        |               |        |               |              |               |              |
|                                               |              |                                |                       |                |              |         |              |        |               |        |               |        |               | R\$24.916,96 |               | R\$33.222,62 |
|                                               | 7            | PISO                           | R\$ 138.717,86        | 6,59%          |              |         |              |        |               |        |               |        |               |              |               |              |
|                                               | 8            | REVESTIMENTO                   | R\$ 313.164,35        | 14,87%         |              |         |              |        |               |        |               |        |               |              |               |              |
|                                               | 9            | PINTURA                        | R\$ 144.922,19        | 6,88%          |              |         |              |        |               |        |               |        |               |              |               |              |
|                                               | 10           | ESQUADRIAS                     | R\$ 111.885,93        | 5,31%          |              |         |              |        |               |        |               |        |               |              |               |              |
|                                               | 11           | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS          | R\$ 182.247,17        | 8,65%          |              |         |              |        |               |        |               |        |               |              |               |              |
|                                               |              |                                |                       |                |              |         |              |        |               |        |               |        |               | 10,00%       |               | 10,00%       |
|                                               | 12           | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS   | R\$ 100.852,50        | 4,79%          |              |         |              |        |               |        |               |        |               | R\$18.224,72 |               | R\$18.224,72 |
|                                               |              |                                |                       |                |              |         |              |        |               |        |               |        |               | 10,00%       |               | 10,00%       |
|                                               | 13           | REDE INTERNET E ANTENA         | R\$ 6.419,28          | 0,30%          |              |         |              |        |               |        |               |        |               | R\$10.085,25 |               | R\$10.085,25 |
|                                               |              |                                |                       |                |              |         |              |        |               |        |               |        |               | 20,00%       |               | 20,00%       |
|                                               | 14           | INSTALAÇÃO DE GÁS              | R\$ 54.392,12         | 2,58%          |              |         |              |        |               |        |               |        |               | R\$1.283,86  |               | R\$1.283,86  |
|                                               |              |                                |                       |                |              |         |              |        |               |        |               |        |               | 20,00%       |               | 20,00%       |
|                                               | 15           | LOUÇAS E METAIS                | R\$ 52.678,37         | 2,50%          |              |         |              |        |               |        |               |        |               | R\$10.878,42 |               | R\$10.878,42 |
|                                               |              |                                |                       |                |              |         |              |        |               |        |               |        |               |              |               |              |
|                                               | 16           | DIVERSOS                       | R\$ 25.872,64         | 1,23%          |              |         |              |        |               |        |               |        |               |              |               |              |
|                                               |              |                                |                       |                |              |         |              |        |               |        |               |        |               |              |               |              |
|                                               | 17           | COBERTURA                      | R\$ 73.970,34         | 3,51%          |              |         |              |        |               |        |               |        |               |              |               |              |
|                                               |              |                                |                       |                |              |         |              |        |               |        |               |        |               |              |               |              |
|                                               | 18           | PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO | R\$ 5.602,35          | 0,27%          |              |         |              |        |               |        |               |        |               |              |               |              |
|                                               |              |                                |                       |                |              |         |              |        |               |        |               |        |               |              |               |              |
|                                               | 19           | URBANIZAÇÃO                    | R\$ 64.101,07         | 3,04%          |              |         |              |        |               |        |               |        |               |              |               |              |
|                                               |              |                                |                       |                |              |         |              |        |               |        |               |        |               |              |               |              |
|                                               | 20           | FECHAMENTO                     | R\$ 104.935,85        | 4,98%          |              |         |              |        |               |        |               |        |               |              |               |              |
|                                               |              |                                |                       |                |              |         |              |        |               |        |               |        |               |              |               |              |
|                                               | 21           | SERVIÇOS FINAIS                | R\$ 8.018,39          | 0,38%          |              |         |              |        |               |        |               |        |               |              |               |              |
| Parcelas Simples / Percentagens Simples       |              |                                | R\$ 2.106.124,92      | 100,00%        | R\$63.462,89 | 3,01%   | R\$23.111,43 | 1,10%  | R\$42.294,38  | 2,01%  | R\$42.294,38  | 2,01%  | R\$139.523,65 | 6,62%        | R\$144.344,52 | 6,85%        |
| Parcelas Acumuladas / Percentagens Acumuladas |              |                                |                       |                | R\$63.462,89 | 3,01%   | R\$86.574,32 | 4,11%  | R\$128.868,71 | 6,12%  | R\$171.163,09 | 8,13%  | R\$310.686,74 | 14,75%       | R\$455.031,26 | 21,61%       |

| MUNICÍPIO DE CURVELO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                |                       |                |               |        |               |        |               |        |                 |        |                 |        |                 |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|-----------------------|----------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|
| Estado de Minas Gerais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                |                       |                |               |        |               |        |               |        |                 |        |                 |        |                 |        |
| CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                |                       |                |               |        |               |        |               |        |                 |        |                 |        |                 |        |
| 1 - IDENTIFICADORES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                |                       |                |               |        |               |        |               |        |                 |        |                 |        |                 |        |
| OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA E/OU ARQUITETURA PARA CONSTRUÇÃO DE CONJUNTO HABITACIONAL - NOSSO LAR PARA CURVELO EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO, CONTEMPLANDO SONDAGENS, PROJETOS, ESTRUTURA, ALVENARIA, PISO, REVESTIMENTOS, PINTURA, ESQUADRIAS, INSTALAÇÕES ELÉTRICA, HIDROSSANITÁRIAS, REDE INTERNET E ANTENA, GÁS E COMBATE A INCÊNDIO, LOUÇAS E METAIS, COBERTURA, URBANIZAÇÃO E FECHAMENTO, ASSIM COMO TODOS OS SERVIÇOS ESSENCIAIS PARA A CONCLUSÃO DOS EMPREENDIMENTOS, A FIM DE ATENDER ÀS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE CURVELO – MG. |              |                                |                       |                |               |        |               |        |               |        |                 |        |                 |        |                 |        |
| LOTE: MORADA REAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                |                       |                |               |        |               |        |               |        |                 |        |                 |        |                 |        |
| PROPONENTE : Município de Curvelo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                |                       |                |               |        |               |        |               |        |                 |        |                 |        |                 |        |
| CONCEDENTE :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                |                       |                |               |        |               |        |               |        |                 |        |                 |        |                 |        |
| Meta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Etapa / Fase | Especificação                  | Valor da Etapa / Fase | Percentual (%) | Mês 7         |        | Mês 8         |        | Mês 9         |        | Mês 10          |        | Mês 11          |        | Mês 12          |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                |                       |                | R\$           | %      | R\$           | %      | R\$           | %      | R\$             | %      | R\$             | %      | R\$             | %      |
| A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1            | SERVIÇOS PRELIMINARES          | R\$ 44.485,64         | 2,11%          |               |        |               |        |               |        |                 |        |                 |        |                 |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2            | SONDAGENS                      | R\$ 2.538,67          | 0,12%          |               |        |               |        |               |        |                 |        |                 |        |                 |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3            | PROJETO EXECUTIVO              | R\$ 46.222,86         | 2,19%          |               |        |               |        |               |        |                 |        |                 |        |                 |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4            | INFRAESTRUTURA                 | R\$ 105.735,96        | 5,02%          |               |        |               |        |               |        |                 |        |                 |        |                 |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5            | SUPERESTRUTURA                 | R\$ 353.248,30        | 16,77%         |               |        |               |        |               |        |                 |        |                 |        |                 |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6            | ALVENARIA                      | R\$ 166.113,08        | 7,89%          |               |        |               |        |               |        |                 |        |                 |        |                 |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7            | PISO                           | R\$ 138.717,86        | 6,59%          |               |        |               |        |               |        |                 |        |                 |        |                 |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8            | REVESTIMENTO                   | R\$ 313.164,35        | 14,87%         |               |        |               |        |               |        |                 |        |                 |        |                 |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9            | PINTURA                        | R\$ 144.922,19        | 6,88%          |               |        |               |        |               |        |                 |        |                 |        |                 |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10           | ESQUADRIAS                     | R\$ 111.885,93        | 5,31%          |               |        |               |        |               |        |                 |        |                 |        |                 |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11           | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS          | R\$ 182.247,17        | 8,65%          |               |        |               |        |               |        |                 |        |                 |        |                 |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12           | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS   | R\$ 100.852,50        | 4,79%          |               |        |               |        |               |        |                 |        |                 |        |                 |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13           | REDE INTERNET E ANTENA         | R\$ 6.419,28          | 0,30%          |               |        |               |        |               |        |                 |        |                 |        |                 |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14           | INSTALAÇÃO DE GÁS              | R\$ 54.392,12         | 2,58%          |               |        |               |        |               |        |                 |        |                 |        |                 |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15           | LOUÇAS E METAIS                | R\$ 52.678,37         | 2,50%          |               |        |               |        |               |        |                 |        |                 |        |                 |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16           | DIVERSOS                       | R\$ 25.872,64         | 1,23%          |               |        |               |        |               |        |                 |        |                 |        |                 |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17           | COBERTURA                      | R\$ 73.970,34         | 3,51%          |               |        |               |        |               |        |                 |        |                 |        |                 |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18           | PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO | R\$ 5.602,35          | 0,27%          |               |        |               |        |               |        |                 |        |                 |        |                 |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 19           | URBANIZAÇÃO                    | R\$ 64.101,07         | 3,04%          |               |        |               |        |               |        |                 |        |                 |        |                 |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20           | FECHAMENTO                     | R\$ 104.935,85        | 4,98%          |               |        |               |        |               |        |                 |        |                 |        |                 |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 21           | SERVIÇOS FINAIS                | R\$ 8.018,39          | 0,38%          |               |        |               |        |               |        |                 |        |                 |        |                 |        |
| Parcelas Simples / Percentagens Simples                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                | R\$ 2.106.124,92      | 100,00%        | R\$118.376,45 | 5,62%  | R\$170.312,59 | 8,09%  | R\$170.312,59 | 8,09%  | R\$126.545,26   | 6,01%  | R\$98.235,29    | 4,66%  | R\$55.487,14    | 2,63%  |
| Parcelas Acumuladas / Percentagens Acumuladas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                |                       |                | R\$573.407,72 | 27,23% | R\$743.720,31 | 35,31% | R\$914.032,90 | 43,40% | R\$1.040.578,16 | 49,41% | R\$1.138.813,45 | 54,07% | R\$1.194.300,59 | 56,71% |

| MUNICÍPIO DE CURVELO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                |                       |                |                 |        |                 |        |                 |        |                 |        |                 |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------------|
| Estado de Minas Gerais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                |                       |                |                 |        |                 |        |                 |        |                 |        |                 |              |
| CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                |                       |                |                 |        |                 |        |                 |        |                 |        |                 |              |
| 1 - IDENTIFICADORES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                |                       |                |                 |        |                 |        |                 |        |                 |        |                 |              |
| OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA E/OU ARQUITETURA PARA CONSTRUÇÃO DE CONJUNTO HABITACIONAL - NOSSO LAR PARA CURVELO EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO, CONTEMPLANDO SONDAGENS, PROJETOS, ESTRUTURA, ALVENARIA, PISO, REVESTIMENTOS, PINTURA, ESQUADRIAS, INSTALAÇÕES ELÉTRICA, HIDROSSANITÁRIAS, REDE INTERNET E ANTENA, GÁS E COMBATE A INCÊNDIO, LOUÇAS E METAIS, COBERTURA, URBANIZAÇÃO E FECHAMENTO, ASSIM COMO TODOS OS SERVIÇOS ESSENCIAIS PARA A CONCLUSÃO DOS EMPREENDIMENTOS, A FIM DE ATENDER ÀS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE CURVELO – MG. |               |                                |                       |                |                 |        |                 |        |                 |        |                 |        |                 |              |
| LOTE: MORADA REAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                |                       |                |                 |        |                 |        |                 |        |                 |        |                 |              |
| PROponente : Município de Curvelo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                |                       |                |                 |        |                 |        |                 |        |                 |        |                 |              |
| Concedente :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                |                       |                |                 |        |                 |        |                 |        |                 |        |                 |              |
| Meta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Etapas / Fase | Especificação                  | Valor da Etapa / Fase | Percentual (%) | Mês 13          |        | Mês 14          |        | Mês 15          |        | Mês 16          |        | Mês 17          |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                |                       |                | R\$             | %      | R\$             | %      | R\$             | %      | R\$             | %      | R\$             | %            |
| A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1             | SERVIÇOS PRELIMINARES          | R\$ 44.485,64         | 2,11%          |                 |        |                 |        |                 |        |                 |        |                 |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2             | SONDAGENS                      | R\$ 2.538,67          | 0,12%          |                 |        |                 |        |                 |        |                 |        |                 |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3             | PROJETO EXECUTIVO              | R\$ 46.222,86         | 2,19%          |                 |        |                 |        |                 |        |                 |        |                 |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4             | INFRAESTRUTURA                 | R\$ 105.735,96        | 5,02%          |                 |        |                 |        |                 |        |                 |        |                 |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5             | SUPERESTRUTURA                 | R\$ 353.248,30        | 16,77%         |                 |        |                 |        |                 |        |                 |        |                 |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6             | ALVENARIA                      | R\$ 166.113,08        | 7,89%          |                 |        |                 |        |                 |        |                 |        |                 |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7             | PISO                           | R\$ 138.717,86        | 6,59%          |                 |        |                 |        |                 |        |                 |        |                 |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8             | REVESTIMENTO                   | R\$ 313.164,35        | 14,87%         |                 |        |                 |        |                 |        |                 |        |                 |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9             | PINTURA                        | R\$ 144.922,19        | 6,88%          | R\$78.291,09    | 25,00% | R\$78.291,09    | 25,00% | R\$78.291,09    | 25,00% | R\$78.291,09    | 25,00% |                 |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10            | ESQUADRIAS                     | R\$ 111.885,93        | 5,31%          |                 |        |                 |        |                 |        | R\$43.476,66    | 30,00% | R\$43.476,66    | 30,00%       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11            | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS          | R\$ 182.247,17        | 8,65%          |                 |        |                 |        |                 |        |                 |        |                 |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12            | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS   | R\$ 100.852,50        | 4,79%          |                 |        |                 |        |                 |        |                 |        |                 |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13            | REDE INTERNET E ANTENA         | R\$ 6.419,28          | 0,30%          |                 |        |                 |        |                 |        |                 |        |                 |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14            | INSTALAÇÃO DE GÁS              | R\$ 54.392,12         | 2,58%          |                 |        |                 |        |                 |        |                 |        |                 |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15            | LOUÇAS E METAIS                | R\$ 52.678,37         | 2,50%          |                 |        |                 |        |                 |        |                 |        |                 |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16            | DIVERSOS                       | R\$ 25.872,64         | 1,23%          |                 |        |                 |        |                 |        |                 |        |                 |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17            | COBERTURA                      | R\$ 73.970,34         | 3,51%          |                 |        |                 |        |                 |        |                 |        | R\$36.985,17    | 50,00%       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18            | PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO | R\$ 5.602,35          | 0,27%          |                 |        |                 |        |                 |        |                 |        |                 | R\$36.985,17 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 19            | URBANIZAÇÃO                    | R\$ 64.101,07         | 3,04%          |                 |        |                 |        |                 |        |                 |        |                 |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20            | FECHAMENTO                     | R\$ 104.935,85        | 4,98%          |                 |        |                 |        |                 |        |                 |        |                 |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 21            | SERVIÇOS FINAIS                | R\$ 8.018,39          | 0,38%          |                 |        |                 |        |                 |        |                 |        |                 |              |
| Parcelas Simples / Percentagens Simples                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                | R\$ 2.106.124,92      | 100,00%        | R\$78.291,09    | 3,72%  | R\$78.291,09    | 3,72%  | R\$78.291,09    | 3,72%  | R\$121.767,74   | 5,78%  | R\$80.461,83    | 3,82%        |
| Parcelas Acumuladas / Percentagens Acumuladas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                |                       |                | R\$1.272.591,68 | 60,42% | R\$1.350.882,77 | 64,14% | R\$1.429.173,86 | 67,86% | R\$1.550.941,60 | 73,64% | R\$1.631.403,43 | 77,46%       |

| MUNICÍPIO DE CURVELO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                |                        |                |                 |        |                 |        |                 |        |                 |         |                 |        |                 |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|------------------------|----------------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|---------|-----------------|--------|-----------------|---------|
| Estado de Minas Gerais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                |                        |                |                 |        |                 |        |                 |        |                 |         |                 |        |                 |         |
| CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                |                        |                |                 |        |                 |        |                 |        |                 |         |                 |        |                 |         |
| OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA E/OU ARQUITETURA PARA CONSTRUÇÃO DE CONJUNTO HABITACIONAL - NOSSO LAR PARA CURVELO EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO, CONTEMPLANDO SONDAGENS, PROJETOS, ESTRUTURA, ALVENARIA, PISO, REVESTIMENTOS, PINTURA, ESQUADRIAS, INSTALAÇÕES ELÉTRICA, HIDROSSANITÁRIAS, REDE INTERNET E ANTENA, GÁS E COMBATE A INCÊNDIO, LOUÇAS E METAIS, COBERTURA, URBANIZAÇÃO E FECHAMENTO, ASSIM COMO TODOS OS SERVIÇOS ESSENCIAIS PARA A CONCLUSÃO DOS EMPREENDIMENTOS, A FIM DE ATENDER ÀS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE CURVELO – MG. |               |                                |                        |                |                 |        |                 |        |                 |        |                 |         |                 |        |                 |         |
| LOTE: MORADA REAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                |                        |                |                 |        |                 |        |                 |        |                 |         |                 |        |                 |         |
| PROPONENTE : Município de Curvelo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                |                        |                |                 |        |                 |        |                 |        |                 |         |                 |        |                 |         |
| CONCEDENTE :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                |                        |                |                 |        |                 |        |                 |        |                 |         |                 |        |                 |         |
| Meta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Etapla / Fase | Especificação                  | Valor da Etapla / Fase | Percentual (%) | Mês 19          |        | Mês 20          |        | Mês 21          |        | Mês 22          |         | Mês 23          |        | Mês 24          |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                |                        |                | R\$             | %      | R\$             | %      | R\$             | %      | R\$             | %       | R\$             | %      | R\$             | %       |
| A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1             | SERVIÇOS PRELIMINARES          | R\$ 44.485,64          | 2,11%          |                 |        |                 |        |                 |        |                 |         |                 |        | R\$6.672,85     | 15,00%  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2             | SONDAGENS                      | R\$ 2.538,67           | 0,12%          |                 |        |                 |        |                 |        |                 |         |                 |        |                 |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3             | PROJETO EXECUTIVO              | R\$ 46.222,86          | 2,19%          |                 |        |                 |        |                 |        |                 |         |                 |        |                 |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4             | INFRAESTRUTURA                 | R\$ 105.735,96         | 5,02%          |                 |        |                 |        |                 |        |                 |         |                 |        |                 |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5             | SUPERESTRUTURA                 | R\$ 353.248,30         | 16,77%         |                 |        |                 |        |                 |        |                 |         |                 |        |                 |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6             | ALVENARIA                      | R\$ 166.113,08         | 7,89%          |                 |        |                 |        |                 |        |                 |         |                 |        |                 |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7             | PISO                           | R\$ 138.717,86         | 6,59%          |                 |        |                 |        |                 |        |                 |         |                 |        |                 |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8             | REVESTIMENTO                   | R\$ 313.164,35         | 14,87%         |                 |        |                 |        |                 |        |                 |         |                 |        |                 |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9             | PINTURA                        | R\$ 144.922,19         | 6,88%          | R\$57.968,88    | 40,00% |                 |        |                 |        |                 |         |                 |        |                 |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10            | ESQUADRIAS                     | R\$ 111.885,93         | 5,31%          |                 |        | R\$55.942,97    | 50,00% | R\$55.942,97    | 50,00% |                 |         |                 |        |                 |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11            | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS          | R\$ 182.247,17         | 8,65%          |                 |        |                 |        |                 |        |                 |         |                 |        |                 |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12            | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS   | R\$ 100.852,50         | 4,79%          |                 |        |                 |        |                 |        |                 |         |                 |        |                 |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13            | REDE INTERNET E ANTENA         | R\$ 6.419,28           | 0,30%          |                 |        |                 |        |                 |        |                 |         |                 |        |                 |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14            | INSTALAÇÃO DE GÁS              | R\$ 54.392,12          | 2,58%          |                 |        |                 |        |                 |        |                 |         |                 |        |                 |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15            | LOUÇAS E METAIS                | R\$ 52.678,37          | 2,50%          |                 |        | R\$26.339,19    | 50,00% | R\$26.339,19    | 50,00% |                 |         |                 |        |                 |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16            | DIVERSOS                       | R\$ 25.872,64          | 1,23%          |                 |        |                 |        |                 |        | R\$25.872,64    | 100,00% |                 |        |                 |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17            | COBERTURA                      | R\$ 73.970,34          | 3,51%          |                 |        |                 |        |                 |        |                 |         |                 |        |                 |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18            | PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO | R\$ 5.602,35           | 0,27%          |                 |        |                 |        |                 |        |                 |         |                 |        |                 | 100,00% |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 19            | URBANIZAÇÃO                    | R\$ 64.101,07          | 3,04%          |                 |        |                 |        |                 |        |                 |         |                 |        |                 |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20            | FECHAMENTO                     | R\$ 104.935,85         | 4,98%          |                 |        |                 |        |                 |        |                 |         |                 |        |                 |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 21            | SERVIÇOS FINAIS                | R\$ 8.018,39           | 0,38%          |                 |        |                 |        |                 |        |                 |         |                 |        |                 |         |
| Parcelas Simples / Percentagens Simples                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                | R\$ 2.106.124,92       | 100,00%        | R\$57.968,88    | 2,75%  | R\$82.282,15    | 3,91%  | R\$82.282,15    | 3,91%  | R\$76.583,72    | 3,64%   | R\$61.204,66    | 2,91%  | R\$77.414,77    | 3,68%   |
| Parcelas Acumuladas / Percentagens Acumuladas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                |                        |                | R\$1.726.357,47 | 81,97% | R\$1.808.639,62 | 85,88% | R\$1.890.921,77 | 89,78% | R\$1.967.505,49 | 93,42%  | R\$2.028.710,15 | 96,32% | R\$2.106.124,92 | 100,00% |