



CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO EMPREENDIMENTO
Prefeitura Municipal de Além Paraíba	1106977-49	064650/2025	ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

2. ADMINSTRAÇÃO LOCAL

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

FILTRO ↓ FILT	Nº do Evento	Título dos Eventos	C.E.C.	ADM - PROP	ADM - PROP	ADM - PROP	ADM - PROP																			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

F	1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1																							
F	2	ADMINSTRAÇÃO LOCAL		1	2	3	4																			
F																										
F		Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04																			
F			%	29,13%	16,28%	37,35%	17,24%																			
F		Parcela	R\$	23.125,13	12.926,99	29.656,03	13.687,40																			
F			%	29,13%	45,41%	82,76%	100,00%																			
F		Acumulado	R\$	23.125,13	36.052,12	65.708,15	79.395,55																			
F		Administração Local	%	26,00%	43,00%	82,00%	100,00%																			

F	Além Paraíba
F	Local
F	
F	segunda-feira, 16 de março de 2026
F	Data

Responsável Técnico
Nome: Itallo Gouvea Tavares
CREA/CAU: 402.320
ART/RRT: MG20264768958