



PREFEITURA MUNICIPAL DE RECREIO

Rua Prefeito José Antônio, nº 126, Centro
Recreio, Minas Gerais

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBJETO: RECONSTRUÇÃO DO MURO DE CONTENÇÃO DA RUA MANOEL LEITE PINHO E DO SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E, RECONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM DA RUA PORFÍRIO FERREIRA NETO

FORMA DE
EXECUÇÃO:

Data: 13/03/2024

ENDEREÇO: RUA MANOEL LEITE PINHO, S/N, CENTRO, RUA PORFÍRIO FERREIRA NETO, S/N, BAIRRO MACHADOS, RECREIO, MINAS GERAIS

ISS: 3%

REFERÊNCIA: SINAPI MG DESONERADO DE DEZEMBRO DE 2023

()

DIRETA

BDI 1: 22,37%

PRAZO DE EXECUÇÃO: 6 MESES

(X)

INDIRETA

		TOTAL	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1	RECONSTRUÇÃO DO MURO DE CONTENÇÃO DA RUA MANOEL LEITE PINHO	R\$ 181.608,50 100%	R\$ 556,37 0,31%	R\$ 59.979,80 33,03%	R\$ 60.536,17 33,33%	R\$ 60.536,17 33,33%		
2	RECONSTRUÇÃO DA VIA E SISTEMA DE DRENAGEM DA RUA MANOEL LEITE PINHO	R\$ 25.128,45 100%	R\$ 16.004,85 63,69%			R\$ 9.123,60 36,31%		
3	RECONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM DA RUA PORFÍRIO FERREIRA NETO	R\$ 73.233,17 100%					R\$ 36.616,59 50,00%	R\$ 36.616,59 50,00%
TOTAL		R\$ 279.970,12						
Percentual Mensal			5,92%	21,42%	21,62%	24,88%	13,08%	13,08%
Custo Mensal			R\$ 16.561,22	R\$ 59.979,80	R\$ 60.536,17	R\$ 69.659,77	R\$ 36.616,59	R\$ 36.616,59
Percentual Acumulado			5,92%	27,34%	48,96%	73,84%	86,92%	100,00%
Custo Acumulado			R\$ 16.561,22	R\$ 76.541,02	R\$ 137.077,19	R\$ 206.736,95	R\$ 243.353,54	R\$ 279.970,12

Taine Martinhão de Freitas
Engenheira Civil - CREA 329508MG

José Maria André de Barros
Prefeito Municipal