



Prefeitura Municipal de Senador Modestino Gonçalves - MG

Av. Nossa Senhora das Mercês, nº 128, Centro, CEP 39190-000

E-mail: pmsmgprefeito@gmail.com - CNPJ nº 17.754.110/0001-41

Visão das Frentes de Obra por Evento

Nº do Evento	Título do Evento		Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	—	1	MÊS 1: Rua Maria Duarte Siqueira	1
2	PAVIMENTAÇÃO	—	1	MÊS 1: Rua Maria Duarte Siqueira	1
			2	MÊS 2: R. Joaquim Fernandes de Souza e R. Maria de Jesus Souza	2
			3	Mês 3: Amantino Ferreira	3
3	DRENAGEM SUPERFICIAL	—	1	MÊS 1: Rua Maria Duarte Siqueira	1
			2	MÊS 2: R. Joaquim Fernandes de Souza e R. Maria de Jesus Souza	2
			3	Mês 3: Amantino Ferreira	3
4	OBRAS COMPLEMENTARES (TRAVAMENTO)	—	1	MÊS 1: Rua Maria Duarte Siqueira	1
			2	MÊS 2: R. Joaquim Fernandes de Souza e R. Maria de Jesus Souza	2
			3	Mês 3: Amantino Ferreira	3
5	CALÇADA	—	1	MÊS 1: Rua Maria Duarte Siqueira	1
			2	MÊS 2: R. Joaquim Fernandes de Souza e R. Maria de Jesus Souza	2
			3	Mês 3: Amantino Ferreira	3
6	SINALIZAÇÃO VERTICAL	—	1	MÊS 1: Rua Maria Duarte Siqueira	3
			2	MÊS 2: R. Joaquim Fernandes de Souza e R. Maria de Jesus Souza	3
			3	Mês 3: Amantino Ferreira	3
7	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	—	1	MÊS 1: Rua Maria Duarte Siqueira	3
			2	MÊS 2: R. Joaquim Fernandes de Souza e R. Maria de Jesus Souza	3
			3	Mês 3: Amantino Ferreira	3

Cronograma Físico-Financeiro

Nº do Período de Conclusão do Evento	Percentual Parcela	Valor Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
1	43,70%	R\$ 184.101,95	43,70%	R\$ 184.101,95
2	25,41%	R\$ 107.040,43	69,11%	R\$ 291.142,38
3	30,89%	R\$ 130.141,97	100,00%	R\$ 421.284,35