



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR MODESTINO GONÇALVES - MG

CNPJ: 17.754.110/0001-41

AV. NOSSA SENHORA DAS MERCÊS, Nº 128, CEP 39190-000

TELEFONE: (38) 3525-1213

INFORMAÇÕES GERAIS

Prefeitura: Prefeitura Municipal de Senador Modestino Gonçalves - MG

Projeto: Revitalização da praça Josefino Lopes Canuto

Localização: Praça Josefino Lopes Canuto, Senador Modestino Gonçalves - MG

Responsável Técnico: Wagner Adriano Azevedo Júnior - CREA/CAU: 336474MG/D - ART: MG20264996748

Data: quinta-feira, 11 de junho de 2026

VALOR DO OBJETO: R\$ 250.488,74

PREVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS: 2 MESES

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO / FINANCEIRO	TOTAL DAS ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	14,59%		100,00%								
		Financeiro	R\$ 36.557,77	R\$ 36.557,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	Físico %	2,81%		51,31%		48,69%						
		Financeiro	R\$ 7.031,20	R\$ 3.607,71	R\$ 3.423,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	DRENAGEM SUPERFICIAL	Físico %	14,61%		100,00%								
		Financeiro	R\$ 36.593,82	R\$ 36.593,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4	CANTEIROS	Físico %	11,98%		50,00%		50,00%						
		Financeiro	R\$ 30.004,07	R\$ 15.002,04	R\$ 15.002,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5	CALÇADAS	Físico %	13,03%		50,00%		50,00%						
		Financeiro	R\$ 32.650,80	R\$ 16.325,40	R\$ 16.325,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6	ESTRUTURAS DIVERSAS	Físico %	4,31%		100,00%								
		Financeiro	R\$ 10.792,32	R\$ -	R\$ 10.792,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7	MOBILIÁRIOS	Físico %	21,29%		100,00%								
		Financeiro	R\$ 53.328,13	R\$ -	R\$ 53.328,13	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
8	ILUMINAÇÃO	Físico %	16,33%		50,00%		50,00%						
		Financeiro	R\$ 40.899,64	R\$ 20.449,82	R\$ 20.449,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
9	OUTROS SERVIÇOS	Físico %	1,05%		100,00%								
		Financeiro	R\$ 2.630,99	R\$ -	R\$ 2.630,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL		Físico %	100,00%		51,31%		48,69%		0,00%		0,00%		0,00%
		Financeiro	R\$ 250.488,74	R\$ 128.536,55	R\$ 121.952,19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -