

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - PREÇO BASE DA LICITAÇÃO									
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA MANUAL E MECANIZADA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DOMICILIARES, COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E DE VARRIÇÃO PÚBLICA PARA A CENTRAL DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS NA CIDADE DE ITUIUTABA								
DATA-BASE:	SINAPI 04/2026 - EMBASA 01/2026 - DER-MG 10/2025 - SICRO 01/2026 - NÃO DESONERADAS								
LOCAL :	ITUIUTABA-MG								
DATA DE CONSOLIDAÇÃO:	09/06/2026								
PRAZO (MESES):	60								
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	PREÇO TOTAL	DURAÇÃO						
			MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07
1	COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE ADEQUADA	R\$ 37.220.711,18							
1	COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE ADEQUADA	R\$ 37.220.711,18	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%
			R\$ 620.345,19	R\$ 620.345,19	R\$ 620.345,19	R\$ 620.345,19	R\$ 620.345,19	R\$ 620.345,19	R\$ 620.345,19
PERCENTUAL ACUMULADO (RSU):			1,67%	3,33%	5,00%	6,67%	8,33%	10,00%	11,67%
VALORES ACUMULADO (RSU):			R\$ 620.345,19	R\$ 1.240.690,37	R\$ 1.861.035,56	R\$ 2.481.380,75	R\$ 3.101.725,93	R\$ 3.722.071,12	R\$ 4.342.416,30

Leonardo Borges Castro
Eng. Civil CREA MG 70.926/D
Assessor de Projetos e Obras SAE

CRONOGRAMA		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO						
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA MANUAL E MECANIZADA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DOMICILIARES, COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E DE VARRIÇÃO PÚBLICA PARA A CENTRAL DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS NA CIDADE DE ITUIUTABA							
DATA-BASE:	SINAPI 04/2026 - EMBASA 01/2026 - DER-MG 10/2025 - SICRO 01/2026 - NÃO DESONERADAS							
LOCAL :	ITUÍUTABA-MG							
DATA DE CONSOLIDAÇÃO:	09/06/2026							
PRAZO (MESES):	60							
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	PREÇO TOTAL	DURAÇÃO					
			MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 13
1	COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE ADEQUADA	R\$ 37.220.711,18						
1	COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE ADEQUADA	R\$ 37.220.711,18	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%
			R\$ 620.345,19	R\$ 620.345,19	R\$ 620.345,19	R\$ 620.345,19	R\$ 620.345,19	R\$ 620.345,19
PERCENTUAL ACUMULADO (RSU):			13,33%	15,00%	16,67%	18,33%	20,00%	21,67%
VALORES ACUMULADO (RSU):			R\$ 4.962.761,49	R\$ 5.583.106,68	R\$ 6.203.451,86	R\$ 6.823.797,05	R\$ 7.444.142,24	R\$ 8.064.487,42

CRONOGRAMA		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO						
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA MANUAL E MECANIZADA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DOMICILIARES, COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E DE VARRIÇÃO PÚBLICA PARA A CENTRAL DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS NA CIDADE DE ITUIUTABA							
DATA-BASE:	SINAPI 04/2026 - EMBASA 01/2026 - DER-MG 10/2025 - SICRO 01/2026 - NÃO DESONERADAS							
LOCAL :	ITUÍUTABA-MG							
DATA DE CONSOLIDAÇÃO:	09/06/2026							
PRAZO (MESES):	60							
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	PREÇO TOTAL	DURAÇÃO					
			MÊS 14	MÊS 15	MÊS 16	MÊS 17	MÊS 18	MÊS 19
1	COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE ADEQUADA	R\$ 37.220.711,18						
1	COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE ADEQUADA	R\$ 37.220.711,18	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%
			R\$ 620.345,19	R\$ 620.345,19	R\$ 620.345,19	R\$ 620.345,19	R\$ 620.345,19	R\$ 620.345,19
PERCENTUAL ACUMULADO (RSU):			23,33%	25,00%	26,67%	28,33%	30,00%	31,67%
VALORES ACUMULADO (RSU):			R\$ 8.684.832,61	R\$ 9.305.177,79	R\$ 9.925.522,98	R\$ 10.545.868,17	R\$ 11.166.213,35	R\$ 11.786.558,54

CRONOGRAMA		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO						
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA MANUAL E MECANIZADA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DOMICILIARES, COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E DE VARRIÇÃO PÚBLICA PARA A CENTRAL DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS NA CIDADE DE ITUIUTABA							
DATA-BASE:	SINAPI 04/2026 - EMBASA 01/2026 - DER-MG 10/2025 - SICRO 01/2026 - NÃO DESONERADAS							
LOCAL :	ITUIUTABA-MG							
DATA DE CONSOLIDAÇÃO:	09/06/2026							
PRAZO (MESES):	60							
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	PREÇO TOTAL	DURAÇÃO					
			MÊS 20	MÊS 21	MÊS 22	MÊS 23	MÊS 24	MÊS 25
1	COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE ADEQUADA	R\$ 37.220.711,18						
1	COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE ADEQUADA	R\$ 37.220.711,18	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%
			R\$ 620.345,19	R\$ 620.345,19	R\$ 620.345,19	R\$ 620.345,19	R\$ 620.345,19	R\$ 620.345,19
PERCENTUAL ACUMULADO (RSU):			33,33%	35,00%	36,67%	38,33%	40,00%	41,67%
VALORES ACUMULADO (RSU):			R\$ 12.406.903,73	R\$ 13.027.248,91	R\$ 13.647.594,10	R\$ 14.267.939,28	R\$ 14.888.284,47	R\$ 15.508.629,66

CRONO		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO						
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA MANUAL E MECANIZADA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DOMICILIARES, COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E DE VARRIÇÃO PÚBLICA PARA A CENTRAL DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS NA CIDADE DE ITUIUTABA							
DATA-BASE:	SINAPI 04/2026 - EMBASA 01/2026 - DER-MG 10/2025 - SICRO 01/2026 - NÃO DESONERADAS							
LOCAL :	ITUIUTABA-MG							
DATA DE CONSOLIDAÇÃO:	09/06/2026							
PRAZO (MESES):	60							
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	PREÇO TOTAL	DURAÇÃO					
			MÊS 26	MÊS 27	MÊS 28	MÊS 29	MÊS 30	MÊS 31
1	COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE ADEQUADA	R\$ 37.220.711,18						
1	COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE ADEQUADA	R\$ 37.220.711,18	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%
			R\$ 620.345,19	R\$ 620.345,19	R\$ 620.345,19	R\$ 620.345,19	R\$ 620.345,19	R\$ 620.345,19
PERCENTUAL ACUMULADO (RSU):			43,33%	45,00%	46,67%	48,33%	50,00%	51,67%
VALORES ACUMULADO (RSU):			R\$ 16.128.974,84	R\$ 16.749.320,03	R\$ 17.369.665,22	R\$ 17.990.010,40	R\$ 18.610.355,59	R\$ 19.230.700,78

CRONOGRAMA		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO						
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA MANUAL E MECANIZADA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DOMICILIARES, COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E DE VARRIÇÃO PÚBLICA PARA A CENTRAL DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS NA CIDADE DE ITUIUTABA							
DATA-BASE:	SINAPI 04/2026 - EMBASA 01/2026 - DER-MG 10/2025 - SICRO 01/2026 - NÃO DESONERADAS							
LOCAL :	ITUIUTABA-MG							
DATA DE CONSOLIDAÇÃO:	09/06/2026							
PRAZO (MESES):	60							
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	PREÇO TOTAL	DURAÇÃO					
			MÊS 32	MÊS 33	MÊS 34	MÊS 35	MÊS 36	MÊS 37
1	COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE ADEQUADA	R\$ 37.220.711,18						
1	COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE ADEQUADA	R\$ 37.220.711,18	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%
			R\$ 620.345,19	R\$ 620.345,19	R\$ 620.345,19	R\$ 620.345,19	R\$ 620.345,19	R\$ 620.345,19
PERCENTUAL ACUMULADO (RSU):			53,33%	55,00%	56,67%	58,33%	60,00%	61,67%
VALORES ACUMULADO (RSU):			R\$ 19.851.045,96	R\$ 20.471.391,15	R\$ 21.091.736,33	R\$ 21.712.081,52	R\$ 22.332.426,71	R\$ 22.952.771,89

CRONOGRAMA		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO						
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA MANUAL E MECANIZADA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DOMICILIARES, COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E DE VARRIÇÃO PÚBLICA PARA A CENTRAL DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS NA CIDADE DE ITUIUTABA							
DATA-BASE:	SINAPI 04/2026 - EMBASA 01/2026 - DER-MG 10/2025 - SICRO 01/2026 - NÃO DESONERADAS							
LOCAL :	ITUIUTABA-MG							
DATA DE CONSOLIDAÇÃO:	09/06/2026							
PRAZO (MESES):	60							
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	PREÇO TOTAL	DURAÇÃO					
			MÊS 38	MÊS 39	MÊS 40	MÊS 41	MÊS 42	MÊS 43
1	COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE ADEQUADA	R\$ 37.220.711,18						
1	COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE ADEQUADA	R\$ 37.220.711,18	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%
			R\$ 620.345,19	R\$ 620.345,19	R\$ 620.345,19	R\$ 620.345,19	R\$ 620.345,19	R\$ 620.345,19
PERCENTUAL ACUMULADO (RSU):			63,33%	65,00%	66,67%	68,33%	70,00%	71,67%
VALORES ACUMULADO (RSU):			R\$ 23.573.117,08	R\$ 24.193.462,27	R\$ 24.813.807,45	R\$ 25.434.152,64	R\$ 26.054.497,82	R\$ 26.674.843,01

CRONO		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO						
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA MANUAL E MECANIZADA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DOMICILIARES, COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E DE VARRIÇÃO PÚBLICA PARA A CENTRAL DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS NA CIDADE DE ITUIUTABA							
DATA-BASE:	SINAPI 04/2026 - EMBASA 01/2026 - DER-MG 10/2025 - SICRO 01/2026 - NÃO DESONERADAS							
LOCAL :	ITUIUTABA-MG							
DATA DE CONSOLIDAÇÃO:	09/06/2026							
PRAZO (MESES):	60							
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	PREÇO TOTAL	DURAÇÃO					
			MÊS 44	MÊS 45	MÊS 46	MÊS 47	MÊS 48	MÊS 49
1	COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE ADEQUADA	R\$ 37.220.711,18						
1	COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE ADEQUADA	R\$ 37.220.711,18	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%
			R\$ 620.345,19	R\$ 620.345,19	R\$ 620.345,19	R\$ 620.345,19	R\$ 620.345,19	R\$ 620.345,19
PERCENTUAL ACUMULADO (RSU):			73,33%	75,00%	76,67%	78,33%	80,00%	81,67%
VALORES ACUMULADO (RSU):			R\$ 27.295.188,20	R\$ 27.915.533,38	R\$ 28.535.878,57	R\$ 29.156.223,76	R\$ 29.776.568,94	R\$ 30.396.914,13

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO								
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA MANUAL E MECANIZADA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DOMICILIARES, COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E DE VARRIÇÃO PÚBLICA PARA A CENTRAL DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS NA CIDADE DE ITUIUTABA							
DATA-BASE:	SINAPI 04/2026 - EMBASA 01/2026 - DER-MG 10/2025 - SICRO 01/2026 - NÃO DESONERADAS							
LOCAL :	ITUÍUTABA-MG							
DATA DE CONSOLIDAÇÃO:	09/06/2026							
PRAZO (MESES):	60							
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	PREÇO TOTAL	DURAÇÃO					
			MÊS 50	MÊS 51	MÊS 52	MÊS 53	MÊS 54	MÊS 55
1	COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE ADEQUADA	R\$ 37.220.711,18						
1	COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE ADEQUADA	R\$ 37.220.711,18	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%
			R\$ 620.345,19	R\$ 620.345,19	R\$ 620.345,19	R\$ 620.345,19	R\$ 620.345,19	R\$ 620.345,19
PERCENTUAL ACUMULADO (RSU):			83,33%	85,00%	86,67%	88,33%	90,00%	91,67%
VALORES ACUMULADO (RSU):			R\$ 31.017.259,32	R\$ 31.637.604,50	R\$ 32.257.949,69	R\$ 32.878.294,87	R\$ 33.498.640,06	R\$ 34.118.985,25

CRONOGRAMA		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA MANUAL E MECANIZADA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DOMICILIARES, COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E DE VARRIÇÃO PÚBLICA PARA A CENTRAL DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS NA CIDADE DE ITUIUTABA						
DATA-BASE:	SINAPI 04/2026 - EMBASA 01/2026 - DER-MG 10/2025 - SICRO 01/2026 - NÃO DESONERADAS						
LOCAL :	ITUIUTABA-MG						
DATA DE CONSOLIDAÇÃO:	09/06/2026						
PRAZO (MESES):	60						
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	PREÇO TOTAL	DURAÇÃO				
			MÊS 56	MÊS 57	MÊS 58	MÊS 59	MÊS 60
1	COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE ADEQUADA	R\$ 37.220.711,18					
1	COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE ADEQUADA	R\$ 37.220.711,18	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%
			R\$ 620.345,19	R\$ 620.345,19	R\$ 620.345,19	R\$ 620.345,19	R\$ 620.345,19
PERCENTUAL ACUMULADO (RSU):			93,33%	95,00%	96,67%	98,33%	100,00%
VALORES ACUMULADO (RSU):			R\$ 34.739.330,43	R\$ 35.359.675,62	R\$ 35.980.020,81	R\$ 36.600.365,99	R\$ 37.220.711,18