



# PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

Praça Manoel Leite Lemos, 115 - Telefax: (0xx35) 3525-1020 - CNPJ 17 894 064/0001-86  
CEP 37910-000 - Delfinópolis - Minas Gerais

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS	VALOR DO CONVÊNIO: R\$ xxx / CONTRAPARTIDA: R\$ xxx	DATA: 10/02/2026
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA EM VOLTA DO CAMPO DO DISTRITO DE OLHOS D'ÁGUA DA CANASTRA - MUNICÍPIO DE DELFINÓPOLIS	LOCAL: DISTRITO DE OLHOS D'ÁGUA DA CANASTRA - DELFINÓPOLIS/MG	PRAZO DA OBRA: 3 MESES

ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1	-	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	0,95%	100,00%					
			Financeiro	R\$ 1.917,48	R\$ 1.917,48					
2	-	BASE	Físico %	12,23%	100,00%					
			Financeiro	R\$ 24.686,03	R\$ 24.686,03					
3	-	MEIO - FIO	Físico %	35,97%	25,00%	50,00%	25,00%			
			Financeiro	R\$ 72.601,20	R\$ 18.150,30	R\$ 36.300,60	R\$ 18.150,30			
4	-	PAVIMENTAÇÃO	Físico %	50,84%		50,00%	50,00%			
			Financeiro	R\$ 102.606,00		R\$ 51.303,00	R\$ 51.303,00			
TOTAL			Físico %	100,00%	22,18%	43,41%	34,42%			
			Financeiro	R\$ 201.810,71	R\$ 44.753,81	R\$ 87.603,60	R\$ 69.453,30			

\_\_\_\_\_  
ENGENHEIRA: AMANDA CASTRO PINTO TALES

\_\_\_\_\_  
CREA 5069775523

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Prefeito

Observações: