

PROponente / Tomador

Município

APELIDO EMPREENDIMENTO

Reforma e Ampliação da Sede da Secretaria de Desenv. Social

1. Selecione abaixo a forma de definição dos agrupadores de eventos:

Definir Manualmente

16

Frente 1

Nº do Evento	Título do Evento	Valor Total dos Eventos (R\$)	1
Total:		186.200,99	186.200,99
1	Instalações Iniciais	2.743,29	2.743,29
2	Demolição	4.199,09	4.199,09
3	Pintura	56.099,87	56.099,87
4	Divisórias	5.350,02	5.350,02
5	Esquadrias	10.841,00	10.841,00
6	Toldos	2.659,37	2.659,37
7	Guarda-corpo	8.415,79	8.415,79
8	Outros	11.054,07	11.054,07
9	Estrutura (Ampl)	11.590,54	11.590,54
10	Alvenaria (Ampl)	13.738,51	13.738,51
11	Piso (Ampl)	2.663,13	2.663,13
12	Hidráulica (Ampl)	12.506,64	12.506,64
13	Cobertura (Ampl)	3.827,49	3.827,49
14	Esquadrias	5.406,61	5.406,61
15	Elétrica	32.237,37	32.237,37
16	PPCI	2.868,20	2.868,20
17		-	-

Guaranésia

Local

sexta-feira, 9 de janeiro de 2026

Data