



Prefeitura Municipal de Jacutinga

ESTADO DE MINAS GERAIS

Estância Hidromineral

Pç. dos Andradas, s/nº - Centro - CEP 37590-000 - Cx. Postal 51- CNPJ 17.914.128/0001-63
Tel.: (35) 3443 1022 e-mail: gabinete@jacutinga.mg.gov.br - www.jacutinga.mg.gov.br

O FUTURO É AGORA

GESTÃO 2021-2024



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA:JACUTINGA/MG								DATA: 29/02/2024			
OBRA: Construção de campo Society			LOCAL: Parque do Lago Municipal - JACUTINGA/MG					PRAZO DA OBRA: 02			
ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2					
1	-	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	2,89%	37,86%	62,14%					
			Financeiro	R\$ 9.245,07	R\$ 3.500,00	5.745,07					
2		Alvenaria e alambrado	Físico %	32,13%	100,00%						
			Financeiro	R\$ 102.789,42	R\$ 102.789,42						
3		Grama sintética e drenagem	Físico %	64,98%	12,03%	87,97%					
			Financeiro	R\$ 207.887,11	R\$ 25.000,00	R\$ 182.887,11					
			Físico %								
			Financeiro								
			Físico %								
			Financeiro								
			Físico %								
			Financeiro								
			Físico %								
			Financeiro								
			Físico %								
			Financeiro								
			Físico %								
			Financeiro								
			Físico %								
			Financeiro								
			Físico %								
			Financeiro								
			Físico %								
			Financeiro								
			Físico %								
			Financeiro								
TOTAL			Físico %	100,00%	41,04%	58,96%					
			Financeiro	R\$ 319.921,60	R\$ 131.289,42	R\$ 188.632,18					
ÍCARO BORGES CASTRO - ENGENHEIRO CIVIL							225.508/D CREA ou CAU				Observações: