

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREAÇU
Estado de Minas Gerais
CNPJ 17.935.388/0001-15

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ÓRGÃO OU ENTIDADE ESTADUAL CONVENIENTE:			LOCAL: AV. SATURNINO DEM FÁRIA, 143, CEDTRO CARREAÇU				DATA		19/01/2026		
OBRA: AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL COMENDADOR ANTONIO FLORENCIO NOGUEIRA			PRAZO DA OBRA: 7 MESES				V. TOTAL =		R\$ 579.488,78		
ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	% ITEM	1	2	3	4	5	6	7
AMPLIAÇÃO											
1		SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 12.035,86	2,08%	100%						
					R\$ 12.035,86						
2		FUNDAÇÕES	R\$ 91.632,48	15,81%	50%	50%					
					R\$ 45.816,24	45.816,24					
3		SUPERESTRUTURA	R\$ 120.085,52	20,72%	40%	60%					
					R\$ 48.034,21	72.051,31					
4		SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL	R\$ 36.998,06	6,38%	20%	40%	40%				
					R\$ 7.399,61	14.799,22	14.799,22		14.799,22		
5		ESQUADRIAS	R\$ 12.926,75	2,23%					50%	50%	
									R\$ 6.463,38	R\$ 6.463,38	
6		SISTEMAS DE COBERTURA	R\$ 93.819,40	16,19%				50%	50%		
								R\$ 46.909,70	R\$ 46.909,70		
8		REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	R\$ 67.286,28	11,61%					20%	60%	20%
									R\$ 13.457,26	R\$ 40.371,77	R\$ 13.457,26
9		SISTEMAS DE PISOS	R\$ 56.299,73	9,72%						50%	50%
										R\$ 28.149,87	R\$ 28.149,87
10		PINTURAS E ACABAMENTOS	R\$ 21.473,80	3,71%						20%	80%
										R\$ 4.294,76	R\$ 17.179,04
11		DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 10.072,76	1,74%						90%	10%
										R\$ 9.065,48	R\$ 1.007,28
12		SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	R\$ 2.942,03	0,51%							100%
											R\$ 2.942,03
13		INSTALAÇÃO ELÉTRICA - (127V)	R\$ 29.887,48	5,16%					30%	30%	40%
									R\$ 8.966,24	R\$ 8.966,24	R\$ 11.954,99
14		SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	R\$ 14.443,07	2,49%		20%				40%	40%
						R\$ 2.888,61				R\$ 5.777,23	R\$ 5.777,23
15		SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 7.373,81	1,27%				10%		30%	60%
								R\$ 737,38		R\$ 2.212,14	R\$ 4.424,29
16		SERVIÇOS FINAIS	R\$ 2.211,75	0,38%							100%
											R\$ 2.211,75
TOTAL AMPLIAÇÃO			R\$ 579.488,78	100,00%	9,98%	16,69%	13,71%	10,78%	15,63%	18,17%	15,03%
					R\$ 57.852,10	R\$ 96.739,06	R\$ 79.450,92	R\$ 62.446,31	R\$ 90.595,80	R\$ 105.300,87	R\$ 87.103,72

EDIONE SÍLVIA FERREIRA
CAU A 19.326-7

EUGÊNIO RIBEIRO DOS SANTOS NETO
PREFEITO MUNICIPAL