



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREAÇU

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.935.388/0001-15

Prefeitura Municipal de Careacú

Páginas

Nº: _____

RISCO	Fase	Evento	Consequência	Probabilidade da Ocorrência	Impacto	Nível de Aceitação do Risco	Ações Preventivas	Ações Contingenciais	Responsável
R01	Planejamento	Definição inadequada das especificações dos serviços	Contratação de serviços incompatíveis com a necessidade da Administração	Médio	Alto	Média Aceitação	Elaboração detalhada do Termo de Referência e levantamento das necessidades	Revisão das especificações antes da publicação do edital	Secretaria Requisitante
R02	Planejamento	Pesquisa de preços insuficiente ou inadequada	Preços acima do mercado ou licitação fracassada	Baixo	Alto	Média Aceitação	Pesquisa de preços conforme a Lei nº 14.133/2021	Atualização da pesquisa de mercado	Secretaria Requisitante
R03	Planejamento	Estimativa inadequada dos quantitativos	Insuficiência ou excesso dos quantitativos registrados	Médio	Médio	Média Aceitação	Levantamento das demandas junto às Secretarias Municipais	Adequação das futuras contratações conforme a necessidade	Secretaria Requisitante
R04	Licitação	Impugnação ou questionamentos ao edital	Atraso na conclusão do processo licitatório	Médio	Médio	Média Aceitação	Revisão técnica e jurídica do edital antes da publicação	Correção do edital e republicação, quando necessária	Setor de Licitações / Assessoria Jurídica
R05	Julgamento	Apresentação de proposta inexequível	Inexecução contratual ou atraso na prestação dos serviços	Médio	Alto	Inaceitável	Análise da exequibilidade das propostas	Convocação do licitante remanescente	Pregoeiro / Agente de Contratação
R06	Execução	Atraso no atendimento das Ordens de Serviço	Prejuízo ao funcionamento dos prédios públicos e à continuidade dos serviços públicos	Médio	Alto	Inaceitável	Estabelecimento de prazos contratuais e acompanhamento da execução	Aplicação das penalidades previstas no contrato e acionamento do fornecedor	Fiscal do Contrato
R07	Execução	Execução inadequada dos serviços	Necessidade de retrabalho, danos às instalações ou interrupção dos serviços	Médio	Alto	Inaceitável	Fiscalização contínua e exigência de profissionais qualificados	Correção imediata dos serviços sem ônus para a Administração	Fiscal do Contrato e Empresa Contratada
R08	Execução	Acidentes durante a execução dos serviços	Danos aos trabalhadores, terceiros ou ao patrimônio público	Baixo	Alto	Média Aceitação	Cumprimento das normas de segurança (NR-10, NR-35 quando aplicável), uso de EPIs e capacitação dos profissionais	Atendimento emergencial e adoção das medidas legais cabíveis	Empresa Contratada
R09	Execução	Indisponibilidade de equipe técnica para atendimento	Atraso na execução dos serviços solicitados	Médio	Médio	Média Aceitação	Exigência de estrutura operacional compatível com o objeto	Notificação da contratada e aplicação das sanções contratuais, se cabíveis	Empresa Contratada e Fiscal do Contrato
R10	Encerramento	Destinação inadequada dos resíduos gerados	Impacto ambiental e descumprimento da legislação ambiental	Baixo	Médio	Média Aceitação	Destinação ambientalmente adequada dos resíduos e cumprimento da legislação ambiental	Exigência de regularização e adoção de medidas corretivas	Empresa Contratada e Fiscal do Contrato

Careacú, 21 de julho de 2026.

MATHEUS REZENDE DA SILVA

SECRETÁRIO DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E AGRICULTURA

Av. Saturnino de Faria, 140, Centro, Careacú – MG, CEP: 37.582-000 Telefone: (35) 3026-4166

E-mail: licita.pcareacu@gmail.com/contratacacaocareacumg@gmail.com