



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**ARAÇUAÍ**

CNPJ: 17.963.083/0001-17  
Praça Rui Barbosa, 26 - Centro - Araçuaí | MG CEP 39600-000  
(33) 3731-1570 - aracuai.mg.gov.br

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ-MG	VALOR DA OBRA: R\$ 552.142,52	DATA: 24/03/2026
OBRA: REFORMA MERCADO MUNICIPAL - EMPÓRIO	LOCAL: RUA FREI ROGATO - ALTO MERCADO, ARAÇUAÍ - MG	PRAZO DA OBRA: 06 MESES

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1	SERVIÇOS PRELIMINARES / INSTALAÇÕES INICIAIS	Físico %	7,51%	5,00%	5,00%	20,00%	20,00%	25,00%	25,00%
		Financeiro	41.470,63	2.073,53	2.073,53	8.294,13	8.294,13	10.367,66	10.367,66
2	ALVENARIA	Físico %	0,29%	100,00%					
		Financeiro	1.581,93	1.581,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ESQUADRIAS	Físico %	14,32%		50,00%	50,00%			
		Financeiro	79.071,42	0,00	39.535,71	39.535,71	0,00	0,00	0,00
4	REVESTIMENTO	Físico %	1,81%	100,00%					
		Financeiro	9.982,80	9.982,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	PINTURA	Físico %	18,59%			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		Financeiro	102.626,20	0,00	0,00	25.656,55	25.656,55	25.656,55	25.656,55
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Físico %	2,43%		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		Financeiro	13.423,98	0,00	3.356,00	3.356,00	3.356,00	3.356,00	3.356,00
7	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	Físico %	23,46%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		
		Financeiro	129.543,00	32.385,75	32.385,75	32.385,75	32.385,75	0,00	0,00
8	COBERTURA	Físico %	29,75%					50,00%	50,00%
		Financeiro	164.254,80	0,00	0,00	0,00	0,00	82.127,40	82.127,40
9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	Físico %	0,52%				100,00%		
		Financeiro	2.849,51	0,00	0,00		2.849,51	0,00	0,00
10	SERVIÇOS FINAIS	Físico %	1,33%						100,00%
		Financeiro	7.338,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.338,24
<b>TOTAL</b>		<b>Físico %</b>	<b>100,00%</b>	<b>8,34%</b>	<b>14,01%</b>	<b>19,78%</b>	<b>13,14%</b>	<b>22,01%</b>	<b>22,73%</b>
		<b>Financeiro</b>	<b>R\$ 552.142,52</b>	<b>R\$ 46.024,01</b>	<b>R\$ 77.350,99</b>	<b>R\$ 109.228,13</b>	<b>R\$ 72.541,93</b>	<b>R\$ 121.507,60</b>	<b>R\$ 125.489,85</b>

GESSICA MARIA SANTOS ANDRADE  
ENG.ª CIVIL - CREA - MG 195775 /D

TADEU BARBOSA DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ- MG