

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																
	ESCOLA MUNICIPAL BRINCANDO E APRENDENDO I EM ARAÇUAÍ							SRE:								
	MUNICÍPIO: ARAÇUAÍ-MG							ENDEREÇO: RUA FLORIANO PEIXOTO, 499 - ESPLANADA, ARAÇUAÍ-MG.								
SERVIÇOS: REFORMA DA QUADRA DA ESCOLA																
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL GERAL (C/ BDI)	% INC.	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		TOTAL
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
1	INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	12.654,79	2,81%	100,00%	12.654,79		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	12.654,79
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	19.093,13	4,24%	100,00%	19.093,13		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	19.093,13
3	TRABALHOS EM TERRA	2.941,23	0,65%	100,00%	2.941,23		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	2.941,23
4	SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÃO	57.149,03	12,70%	80,00%	45.719,22	20,00%	11.429,81		0,00		0,00		0,00		0,00	57.149,03
7	COBERTURA E FORRO	8.262,48	1,84%		0,00	100,00%	8.262,48		0,00		0,00		0,00		0,00	8.262,48
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	1.729,52	0,38%		0,00	100,00%	1.729,52		0,00		0,00		0,00		0,00	1.729,52
20	QUADRA	341.574,11	75,89%		0,00	20,00%	68.314,82	20,00%	68.314,82	20,00%	68.314,82	20,00%	68.314,82	20,00%	68.314,82	341.574,11
23	LIMPEZA	3.822,31	0,85%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	3.822,31	3.822,31
24	LEVANTAMENTOS, E PROJETOS	2.872,64	0,64%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	2.872,64	2.872,64
26	OUTROS	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
TOTAL MENSAL				17,86%	80.408,37	19,94%	89.736,63	15,18%	68.314,82	15,18%	68.314,82	15,18%	68.314,82	16,67%	75.009,77	450.099,24
TOTAL ACUMULADO		450.099,24	100,00%	17,86%	80.408,37	37,80%	170.145,00	52,98%	238.459,82	68,16%	306.774,65	83,33%	375.089,47	100,00%	450.099,24	450.099,24
LOCAL / DATA: ARAÇUAÍ 07/08/2026																
RESPONSÁVEL TÉCNICO: Eng°. KÊNIO ÁVILA FERNANDES		KÊNIO ÁVILA FERNANDES-76881067615 Autorizado de forma digital por KÊNIO ÁVILA FERNANDES-76881067615 Data: 2026.10.08 16:36:20 -03'00'														
REPRESENTANTE LEGAL: TADEU BARBOSA DE OLIVEIRA		TADEU BARBOSA DE OLIVEIRA-72565594615 Autorizado de forma digital por TADEU BARBOSA DE OLIVEIRA-72565594615 Data: 2026.10.08 17:23:35 -03'00'														