



CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO EMPREENDIMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ - MG	1090151-45	950787/2023	Implantação de sistema de drenagem de águas pluviais no perímetro urbano, no Município de Araçuaí/MG

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

◀ Não foi indicado o Evento de Administração Local

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

FILTRO
↓
FILT

Nº do Evento	Título dos Eventos	REDE DE TRECHO 01 - DRENAGEM	REDE DE TRECHO 02 - DRENAGEM	REDE DE TRECHO 03 - DRENAGEM	REDE DE TRECHO 04 - DRENAGEM	REDE DE TRECHO 05 - DRENAGEM	REDE DE TRECHO 06 - DRENAGEM	REDE DE TRECHO 07 - DRENAGEM	REDE DE BACIA DE DRENAGEM	DETENÇÃO - PARTE 01 BACIA DE	DETENÇÃO - PARTE 02 BACIA DE	DETENÇÃO - PARTE 03 CANAL EM	GABIÃO - PARTE 01 CANAL EM	GABIÃO - PARTE 02 CANAL EM	GABIÃO - PARTE 03 CANAL EM	GABIÃO - PARTE 04	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1																									
2	BACIA DE DETENÇÃO								9	9	10																
3	DRENAGEM PROFUNDA	13	12	11	8	7	6	5																			
4	CANAL EM GABIÃO												1	2	3	4											

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12
Parcela	%	3,23%	8,34%	8,34%	8,34%	9,17%	7,14%	8,02%	14,58%	5,16%	3,39%	9,41%	8,29%
	R\$	287.198,37	740.892,39	740.892,40	740.892,39	814.726,94	634.728,08	712.529,20	1.295.357,94	458.778,60	301.349,27	835.877,60	736.305,65
Acumulado	%	3,23%	11,57%	19,91%	28,24%	37,41%	44,55%	52,57%	67,15%	72,31%	75,70%	85,11%	93,40%
	R\$	287.198,37	1.028.090,76	1.768.983,16	2.509.875,55	3.324.602,49	3.959.330,57	4.671.859,77	5.967.217,71	6.425.996,31	6.727.345,58	7.563.223,18	8.299.528,83
Administração Local	%												

Cronograma		Mês 13											
Parcela	%	6,60%											
	R\$	586.879,07											
Acumulado	%	100,00%											
	R\$	8.886.407,90											
Administração Local	%												

ARAÇUAÍ
Local
terça-feira, 14 de outubro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: Kênio Ávila Fernandes
CREA/CAU: 70918/D
ART/RRT: MG20243211507