

--

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Conceição do Rio Verde

VALOR DA OBRA:	R\$ 283.497,82
-----------------------	-----------------------

DATA: 16/11/2023

OBRA: Recapeamento Asfáltico nas Ruas:

- JOÃO PINTO**
- SANTA ROSA**
- PRAÇA DA BIBLIA**

- JOÃO PINTO
- SANTA ROSA
- PRAÇA DA BIBLIA

**PRAZO DA OBRA: 30
Dias**

ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 3	MÊS 4
1		RUA JOÃO PINTO	30,35%		100,00%		
			R\$ 86.053,76		86.053,76		
2		RUA SANTA ROSA	35,86%		100,00%		
			R\$ 101.670,49		101.670,49		
3		PRAÇA DA BIBLIA	33,78%		100,00%		
			R\$ 95.773,58		95.773,58		
4							

						0,00	0,00
TOTAL			Físico %	0,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
			Financeiro	R\$ 0,00	R\$ 283.497,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00

				SP 5069777653/D			
Maurilio Tadeu Nogueira Martins				CREA			
Pedro Paulo - Prefeito Municipal							

(Adaptação da planilha disponibilizado pela Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas - SETOP/MG)

