



Município de Aiuruoca
Estado de Minas Gerais
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE AIURUOCA				FOLHA Nº: 1			
OBRA: REFORMA DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ALEXANDRINA DE SOUZA CARVALHO				DATA: 04/09/2025			
LOCAL: RUA FELIPE SENADOR, Nº 263, CENTRO, AIURUOCA				FORMA DE EXECUÇÃO:			
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SICOR-MG 04/2025				() DIRETA		(x) INDIRETA	
PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 DIAS						LDI 26,38%	
ETAPA FASE	SERVIÇO	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100%					
VALOR	1.427,76	R\$ 1.427,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	DEMOLIÇÃO	60%			40%		
VALOR	0	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	INFRAESTRUTURA, SUPERESTRUTURA E CONTENÇÃO DO PÁTIO	20%	40%	40%			
VALOR	84.491,95	R\$ 16.898,39	R\$ 33.796,78	R\$ 33.796,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4	ALVENARIA E VEDAÇÃO			50%	50%		
VALOR	72.497,42	R\$ -	R\$ -	R\$ 36.248,71	R\$ 36.248,71	R\$ -	R\$ -
5	PISOS E REVESTIMENTOS				50%	50%	
VALOR	68.624,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 34.312,36	R\$ 34.312,36	R\$ -
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			80%	20%		
VALOR	18.219,94	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.575,95	R\$ 3.643,99	R\$ -	R\$ -
7	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS			50%	30%	30%	
VALOR	12.876,83	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.438,42	R\$ 3.863,05	R\$ 3.863,05	R\$ -
8	LOUÇAS E METAIS E DIVISÓRIA				40%	30%	30%
VALOR	48.574,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.429,79	R\$ 14.572,34	R\$ 14.572,34
9	PORTAS E JANELAS				20%	40%	40%
VALOR	31.634,02	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.326,80	R\$ 12.653,61	R\$ 12.653,61
10	SISTEMA DE COBERTURA					50%	50%
VALOR	28.030,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.015,01	R\$ 14.015,01
11	PÁTIO	40%				30%	30%
VALOR	16.716,25	R\$ 6.686,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.014,88	R\$ 5.014,88
12	MURO						100%
VALOR	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
13	PINTURA						100%
VALOR	27.899,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 27.899,45
14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						100%
VALOR	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
15	TOTAL %	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	TOTAL R\$	23.584,89	R\$ 33.796,78	91.059,86	103.824,70	84.431,24	74.155,28

VIVIAN FONSECA VILELA

281.677/D

CREA

ERLISSON VITOR LOPES