

FNDE

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Obra: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO

Referência: SINAPI 01/2026 DESONERADO E SICOR 10/2025 - AMBAS COM DESONERAÇÃO

Local da Obra: E. M. SAGRADO CORAÇÃO, TAMADUÁ, AIURUOCA - MG

BDI : 28,70%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	1	2	3	4	5	6
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.475,27	0,27%	100%					
				2.475,27					
2	MOVIMENTO DE TERRA	1.506,00	0,16%	100%					
				1.506,00					
3	SUPERESTRUTURA	144.686,88	15,72%		35%	35%	30%		
					50.640,41	50.640,41	43.406,06		
4	SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL	102.006,38	11,08%				50%	50%	
							51.003,19	51.003,19	
5	ESQUADRIAS	9.573,70	1,04%				50%	50%	
							4.786,85	4.786,85	
6	SISTEMAS DE COBERTURA	206.553,52	22,44%			90%	10%		
						185.898,17	20.655,35		
7	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	68.172,33	7,41%				50%	50%	
							34.086,17	34.086,17	
8	SISTEMAS DE PISOS	26.905,32	2,92%				50%	50%	
							13.452,66	13.452,66	
9	PINTURAS E ACABAMENTOS	98.110,25	10,66%				40%	30%	30%
							39.244,10	29.433,08	29.433,08
10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	17.554,12	1,91%				50%	50%	
							8.777,06	8.777,06	
11	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	29.447,20	3,20%				50%	50%	
							14.723,60	14.723,60	
12	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	24.821,95	2,70%					100%	
								24.821,95	
13	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	19.064,76	2,07%						100%
									1906476%
14	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO	1.786,99	0,19%						100%
									1.786,99
15	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 127/220V	32.152,57	3,49%				50%	50%	
							16.076,29	16.076,29	
16	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	2.605,93	0,28%		30%	10%	40%	20%	
					781,78	260,59	1.042,37	521,19	
17	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	122.173,82	13,27%					30%	70%
								36.652,15	85.521,67
18	SERVIÇOS FINAIS	10.819,78	1,18%						100%
									10.819,78
Valores totais		920.416,77							

27/02/2026

VIVIAN FONSECA VILELA - ENG. CIVIL - CREA 281.677/D

ERLISSON VITOR LOPES - PREFEITO MUNICIPAL