

PLANO DE APLICAÇÃO			
CRECHE MUNICIPAL: PROFESSORA ALFREDINA DIAS MOREIRA			
MUNICÍPIO / DISTRITO: JURAMENTO-MG		DURAÇÃO: 10 MESES	
ENDEREÇO: AVENIDA SÃO JOÃO, S/N, BAIRRO NENZINHA BORGES, JURAMENTO-MG			
SRE: MONTES CLAROS		SERVIÇOS: CONSTRUÇÃO	
ITEM	MACROETAPA	DURAÇÃO EM DIAS	DESEMBOLSO DA ATIVIDADE
1	INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	30	36.198,81
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	0	0,00
3	TRABALHOS EM TERRA	30	25.835,68
4	SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES	150	249.647,77
5	SUPERESTRUTURA	150	265.724,40
6	ALVENARIA	150	72.728,44
7	COBERTURA E FORRO	120	188.313,50
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	150	69.450,35
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	180	47.231,56
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	180	96.697,48
11	ESQUADRIAS DE MADEIRA	120	33.143,08
12	ESQUADRIAS METÁLICAS	30	48.062,55
13	FERRAGENS	30	19.267,75
14	REVESTIMENTO	150	174.112,95
15	PISOS E RODAPÉS	150	185.342,03
16	VIDROS	30	2.904,09
17	PINTURA	30	81.866,32
18	BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS	30	59.779,59
19	DIVERSOS	30	3.807,01
20	QUADRA	0	0,00
21	FOSSAS, FILTROS, CAIXAS E SUMIDOUROS	0	0,00
23	LIMPEZA	30	5.066,89
24	LEVANTAMENTOS, E PROJETOS	30	13.421,06
25	DETECÇÃO, COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO	30	1.942,46
26	OUTROS	120	11.389,00
TOTAL			1.691.932,77
LOCAL / DATA: JURAMENTO-MG, 06 DE OUTUBRO DE 2025			
RESPONSÁVEL TÉCNICO: GERALDO DIAS PEREIRA JÚNIOR			
REPRESENTANTE LEGAL: MARLENE DE LOURDES SILVEIRA MOREIRA			