



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAMBIRA

18.017.400/0001-75

Telefone: (38) 3254-1173

E-mail: comunicacaoitacambira@gmail.com

Endereço: R. Dep. Frank Fort, 76



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:		OBRA: CRAVAÇÃO DE ESTACAS DE MADEIRA				DATA:		10/08/2026				BDI:	23,41%				
						FONTE		VERSÃO				DATA REF.					
LOCAL:		MUNICÍPIO DE ITACAMBIRA - MG				SETOP		SEM DESONERAÇÃO				abr/26					
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAMBIRA - MG				SINAPI		SEM DESONERAÇÃO				jun/26					
ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6		Total parcela	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	12,13%	13.317,97	100,00%	13.317,97		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	13.317,97
1.2	CRAVAÇÃO DE ESTCACAS SOBRE ...	87,87%	96.467,58	50,00%	48.233,79	50,00%	48.233,79		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	96.467,58
	SOMA	100%	109.785,55	56,07%	61.551,76	43,93%	48.233,79	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	109.785,55	
	TOTAL ACUMULADO			56,07%	61.551,76	100,00%	109.785,55	100,00%	109.785,55	100,00%	109.785,55	100,00%	109.785,55	100,00%	109.785,55		

PEDRO HENRIQUE FERREIRA SANTOS
Engº. Civil - CREA: 252.433/D

GERALDO MOISÉS DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL DE ITACAMBIRA