



MUNICÍPIO DE MARMELÓPOLIS

Estado de Minas Gerais

Rua José Acelino da Silva, nº 18, Centro, CEP: 37.516-000

Telefax: (35)3625-1233 - www.marmelopolis.mg.gov.br

GERENCIAMENTO DE RISCOS

1 - APRESENTAÇÃO:

- A presente contratação de empresa especializada para execução da obra de iluminação do campo de futebol "Benedito Evaldo de Castro Fortes" localizado no bairro Cubatão, no município de Marmelópolis/MG, tem por finalidade promover a melhoria da infraestrutura esportiva da comunidade local, oferecendo condições adequadas para a prática de atividades físicas e eventos esportivos noturnos, o que atualmente é inviabilizado pela ausência de iluminação no local. A iluminação do campo proporcionará diversos benefícios à população, tais como o incentivo à prática esportiva e lazer no período noturno; maior segurança para os usuários do espaço; possibilidade de realização de campeonatos, treinamentos e eventos em horários alternativos além da valorização do espaço público e fortalecimento do convívio comunitário.

- A obra visa adequar o campo para uso noturno, ampliando o acesso à prática esportiva e atividades comunitárias, promovendo segurança, inclusão social e melhorias na infraestrutura pública local. A contratação se faz necessária pela complexidade técnica dos serviços, demandando empresa com experiência comprovada em sistemas de iluminação e instalações elétricas.

- Os recursos financeiros de que trata o objeto são oriundos do convênio firmado entre o município de Marmelópolis e o Estado de Minas Gerais através da SEDESE sob o N° 1481001967/2023 contemplando a necessidade mencionada.

- Os riscos oriundos da contratação poderão ser mensurados e direcionados aos responsáveis. Nesse sentido, considerando a execução do projeto teremos as responsabilidades da administração (contratante) e empresa vencedora do certame (contratada).

- Para facilitar a análise dos riscos teremos na tabela a seguir a descrição dos riscos levantados e os responsáveis por saná-los.

Marmelópolis, 12 de maio de 2026.

Elias Alexandre de Souza

Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos



MUNICÍPIO DE MARMELÓPOLIS

Estado de Minas Gerais

Rua José Acelino da Silva, nº 18, Centro, CEP: 37.516-000

Telefax: (35)3625-1233 - www.marmelopolis.mg.gov.br

Tipo de Risco	Descrição	Materialização	Mitigação	Alocação
Preparação da superfície do terreno	- Necessidade de acesso ao local da obra, preparação do terreno e condições ideais para a execução da obra	- Eventual dificuldade para acesso ao local onde será realizada a obra.	- Preparação e manutenção do acesso ao local da obra durante a execução do contrato para garantir a chegada em tem hábil dos materiais que compoem o empreendimento.	Contratante
Projeto Básico	- Inadequação para provimento dos serviços na qualidade, quantidade e prazo. - Dificuldades para aprovação dos projetos nos órgãos competentes visando a obtenção dos alvarás.	- Variação dos custos de implantação, quantitativos e inadequação dos serviços. - Atraso no cronograma.	- Não pagamento caso os níveis de serviço não sejam atingidos; - Fornecimento dos elementos de projeto necessários; - Remuneração do risco.	Contratada
Interferência climática na execução da obra	- Risco de ocorrerem eventos durante a construção que impeçam o cumprimento do prazo ou que aumentem os custos.	- Atraso no início das obras. - Atraso no cronograma. - Variação dos custos.	- Contratada deverá propor à Contratante plano de ataque da obra; - Contratação de seguro; - Remuneração do risco.	Contratada
Caso fortuito ou força maior	Situações de obra que configurem caso fortuito ou força maior	- Variação de custo. - Atraso no cronograma.	- Reequilíbrio econômico-financeiro (excepcional). - Contratação de seguro	Contratante