

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
CNPJ: 18.070.772/0001-65



Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL DORICA VIEIRA BORGES, NO MUNICÍPIO DE URUAÇU/GO.

Bancos
SINAPI - 02/2026 - Goiás
AGETOP CIVIL - 12/2025 - Goiás

B.D.I.
25,07%

Encargos
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 2.109.16	100,00 %	
2	IMPERMEABILIZAÇÃO	100,00% 39.527.25	50,00 %	50,00% 19.763.6
3	ESTRUTURA DE MADEIRA	100,00% 30.656.65	50,00 %	50,00% 15.328.3
4	ELEVAÇÃO DE PAREDE PARA AJUSTE DE INCLINAÇÃO DE COBERTURAS	100,00% 3.394.92	100,00 %	
5	FORROS	100,00% 21.677.69	50,00 %	50,00% 10.838.8
6	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00% 2.138.21		100,00% 2.138.21
7	PINTURA	100,00% 6.617.79	50,00 %	50,00% 3.308.90
8	DIVERSOS	100,00% 66.272.67	50,00 %	50,00% 33.136.3
9		100,00% 6.941.50		100,00% 6.941.50
Porcentagem			49,0%	51,0%
Custo			87.880	91.455,7
			,10	3
Porcentagem Acumulado			49,0%	100,0%
Custo Acumulado			87.880	179.335,
			,10	84

Uruaçu-GO, 27 de abril de 2026.

FERNANDA (CAU N°A282095-1)
Arquiteto e Urbanista