

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME  
CNPJ: 18.070.772/0001-65

**Obra**  
CONTRATAÇÃO DE  
EMPRESA ESPECIALIZADA  
EM SERVIÇOS DE  
ENGENHARIA PARA  
EXECUÇÃO DA REFORMA  
E REQUALIFICAÇÃO DO  
CMEI GENEROSA

**Bancos**  
SINAPI -  
02/2026 -  
Goiás  
AGETOP  
CIVIL -  
12/2025 -  
Goiás

**B.D.I.**  
25,07%

**Encargos Sociais**  
Não Desonerado:  
embutido nos  
preços unitário dos  
insumos de mão de  
obra, de acordo  
com as bases.

**Cronograma Físico e Financeiro**

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 31.355.87	100,00% 31.355.87	
2	MOVIMENTO DE TERRA	100,00% 10.721.28	100,00% 10.721.28	
3	FUNDAÇÃO	100,00% 15.466.49	100,00% 15.466.49	
4	ESTRUTURA	100,00% 16.114.22	75,00% 12.085.67	25,00% 4.028.56
5	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	100,00% 7.635.64		100,00% 7.635.64
6	ALVENARIA	100,00% 16.310.85	100,00% 16.310.85	
7	IMPERMEABILIZAÇÃO	100,00% 5.537.48	50,00% 2.768.74	50,00% 2.768.74
8	COBERTURA	100,00% 5.947.20		100,00% 5.947.20
9	ESQUADRIAS METÁLICAS	100,00% 23.428.12		100,00% 23.428.12
10	REVESTIMENTO DE PAREDE	100,00% 29.367.08		100,00% 29.367.08
11	FORROS	100,00% 2.356.91		100,00% 2.356.91
12	REVESTIMENTO DE PISO	100,00% 6.843.74		100,00% 6.843.74
13	ADMINISTRAÇÃO	100,00% 10.910.20	32,00% 3.491.26	68,00% 7.418.94
14	PINTURA	100,00% 95.694.55		100,00% 95.694.55
15	DIVERSOS	100,00% 12.968.93		100,00% 12.968.93
<b>Porcentagem</b>			<b>31,72%</b>	<b>68,28%</b>
<b>Custo</b>			<b>92.200,15</b>	<b>198.458,40</b>
<b>Porcentagem Acumulado</b>			<b>31,72%</b>	<b>100,0%</b>
<b>Custo Acumulado</b>			<b>92.200,15</b>	<b>290.658,56</b>

Uruaçu, 28 de Abril de 2026

FERNANDA (CAU N°A282095-1)  
Arquiteto e Urbanista