



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIANA - MG

R. Miguel Tolêdo, 106 - Centro, Caiana - MG, 36832-000

Telefone: (32) 3745-1049 <https://www.caiana.mg.gov.br/>

CNPJ: 18.114.256/0001-95

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

GLOBAL

1 - IDENTIFICAÇÃO

Obra: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL GUILHERMINO DE OLIVEIRA

Município:

Caiana /MG

Data elaboração

11 agosto, 2026

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS	PESO	SERVIÇOS A EXECUTAR							
				MÊS -01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04	
			%	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.509,02	1,20%	100%	1.509,02						
2	TELHADO DA FRENTE DA ESCOLA	2.628,20	2,10%			50%	1.314,10	50%	1.314,10		
3	ESQUADRIAS	7.128,25	5,69%			100%	7.128,25				
4	ALVENARIA DE FECHAMENTO	10.756,90	8,58%			50%	5.378,45	50%	5.378,45		
5	REVESTIMENTO	31.822,83	25,39%			20%	6.364,57	50%	15.911,42	30%	9.546,85
6	PINTURA	38.390,12	30,62%	20%	7.678,02	20%	7.678,02	20%	7.678,02	40%	15.356,05
7	DIVERSOS	33.123,30	26,42%	50%	16.561,65	20%	6.624,66	20%	6.624,66	10%	3.312,33
TOTAL EM PERCENTUAL		125.358,62	100,00%	20,54%	25.748,69	27,51%	34.488,05	29,44%	36.906,65	22,51%	28.215,23
TOTAL REAIS		125.358,62		25.748,69	25.748,69	34.488,05	60.236,74	36.906,65	97.143,39	28.215,23	125.358,62
TOTAL REAIS COM BDI		125.358,62		25.748,69	25.748,69	34.488,05	60.236,74	36.906,65	97.143,39	28.215,23	125.358,62

Ademilson Jacomel Ribeiro

Engº Civil - CREA 207.441/D

Prefeitura Municipal de Caiana - MG

Prefeito Vinícius Barroso Araújo