



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ - MG

Praça Dr. José Augusto - Espera Feliz MG - Centro
Fone: (032)3746-1306 | www.esperafeliz.mg.gov.br

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GLOBAL

1 - IDENTIFICAÇÃO

Obra: CONSTRUÇÃO DE COBERTURA METÁLICA E REFORMA DE QUADRA DE ESPORTES				Município: Espera Feliz (MG)				Data elaboração		24 abril, 2024	
				Local: CHAVE - Zona Rural – Espera Feliz – MG							
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS	PESO	SERVIÇOS A EXECUTAR							
				MÊS -01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04	
			%	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	8.618,42	1,42%	100,00	100,00	0,00	100,00				
2	INFRAESTRUTURA/MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	19.186,94	3,17%	100,00	100,00						
3	ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA	459.208,88	75,79%	20,00	20,00	30,00	50,00	30,00	80,00	20,00	100,00
4	VESTIÁRIO	9.325,23	1,54%	20,00	20,00	30,00	50,00	50,00	100,00		
5	PALCO	11.197,56	1,85%	20,00	20,00	30,00	50,00	50,00	100,00		
6	COZINHA/SALÃO	12.305,30	2,03%	20,00	20,00	30,00	50,00	50,00	100,00		
7	QUADRA	86.024,86	14,20%		0,00	20,00	20,00	50,00	70,00	30,00	100,00
TOTAL EM PERCENTUAL		605.867,19	100,00%	20,83%	20,83%	27,20%	48,04%	32,55%	80,58%	19,42%	100,00%
TOTAL REAIS		605.867,19		126.212,75	126.212,75	164.816,06	291.028,82	197.189,14	488.218,0	117.649,23	605.867,2
TOTAL REAIS COM BDI		605.867,19		126.212,75	126.212,75	164.816,06	291.028,82	197.189,14	488.218,0	117.649,23	605.867,19

24 abril, 2024
DATA

ADEMILSON JACOMEL RIBEIRO
ENGENHEIRO REPSONSÁVEL - CREA-MG 207441/D

Prefeitura Municipal de Espera Feliz - MG
Oziel Gomes da Silva