

Nota técnica de Cancelamento de Licitação

Considerando a necessidade de adequação do projeto inicialmente previsto para execução do muro de fechamento da área pública, verificou-se, após estudos técnicos e definição do planejamento municipal, que parte da área objeto da licitação será destinada à construção de uma Unidade Básica de Saúde (UBS).

Em razão da implantação da UBS, houve alteração significativa das condições originalmente previstas no projeto licitado, especialmente quanto à configuração do terreno, localização dos limites de fechamento e quantitativos dos serviços a serem executados.

Dessa forma, a manutenção do certame nas condições atuais poderá resultar em contratação incompatível com a real necessidade da Administração Pública, ocasionando prejuízos ao interesse público e comprometendo a economicidade e a eficiência da futura execução contratual.

Diante desse cenário, torna-se necessária a revisão dos projetos, memoriais descritivos, planilhas orçamentárias e demais documentos técnicos, com a exclusão da área destinada à construção da Unidade Básica de Saúde, promovendo posteriormente a realização de novo procedimento licitatório com quantitativos e especificações compatíveis com a situação atual do empreendimento.

Assim, com fundamento no interesse público, na conveniência administrativa e na necessidade de adequação do objeto licitado às novas condições do projeto, recomenda-se o **cancelamento/revogação do presente processo licitatório**, para que seja realizada nova licitação contemplando apenas as áreas remanescentes destinadas ao fechamento por muro.

Conclusão

Pelos motivos expostos, manifesta-se favoravelmente pelo cancelamento do processo licitatório referente à construção do muro, em razão da alteração superveniente do objeto decorrente da implantação de uma Unidade Básica de Saúde – UBS na área anteriormente contemplada, sendo necessária a readequação dos projetos e quantitativos para futura relicitação.

Autorização <i>Flávio Augusto L. T. Lima</i> Secretário Adjunto de Obras, Infraestrutura, Trânsito e Serviços Urbanos
Flávio Augusto Lima Secretário Adjunto de Obras, Infraestrutura, Trânsito e Serviços Urbanos

DATA: 18/06/2026	EMISSOR: Flávio Augusto	DESTINO: DEFUR	DATA:	RECEPTOR:
----------------------------	-----------------------------------	--------------------------	--------------	------------------