



Usuário: LUCAS FÁRIA HALFELD CLARK
CPF: 111.645.616-85

[Sair do Sistema](#)

26/03/2025 10:15 - v.3.10.5-b18951310

Cadastramento

Programas

Propostas

Execução

Inf. Gerenciais

Cadastros

Acomp. e Fiscalização

Prestação de Contas

Administração

TCE

Verificação de Regularidade

Projeto Básico / Termo de Referência

56000 - MINISTERIO DAS CIDADES

Em Ajustes Pelo Concedente 963050



DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

18.128.280/0001-83 - MUNICIPIO DE DIVINESIA

[Voltar](#)

Versão:

Dados Básicos

Anexos

Responsável Técnico

Documentação Complementar

QCI

PO/CFF

LAE

SPA

Quadro Resumo

Dados Gerais

Eventos

Frentes de Obra

PO

PLQ

CFF

[VOLTAR](#)

Visão das Frentes de Obra por Evento

Nº do Evento	Título do Evento		Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
1	SERVIÇOS INICIAIS	—	1	TRECHO 1	1
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	—	1	TRECHO 1	1
			2	TRECHO 2	2
3	DEMOLIÇÃO	—	1	TRECHO 1	1
			2	TRECHO 2	2
4	DRENAGEM PLUVIAL	—	1	TRECHO 1	1
			2	TRECHO 2	2
5	BASE	—	1	TRECHO 1	1
			2	TRECHO 2	2
6	PAVIMENTAÇÃO	—	1	TRECHO 1	1
			2	TRECHO 2	2
7	ACESSIBILIDADE	—	1	TRECHO 1	1
			2	TRECHO 2	2
8	SINALIZAÇÃO	—	1	TRECHO 1	1
			2	TRECHO 2	2
9	TRAFFIC CALMING	—	1	TRECHO 1	1

Cronograma Físico-Financeiro

Nº do Período de Conclusão do Evento	Percentual Parcela	Valor Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
1	52,38%	R\$ 300.870,43	52,38%	R\$ 300.870,43
2	47,62%	R\$ 273.534,37	100,00%	R\$ 574.404,80