



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGA
Praça Manoel Romualdo de Lima, n.º 221
36.594-000 – Araponga – MG
Tel.: (31) 3894-1100
www.araponga.mg.gov.br - E-mail: admaraponga7@gmail.com

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

INFORMAÇÕES GERAIS

PREFEITURA: PREFEITURA DE ARAPONGA MG	FOLHA Nº: 01/01
PROGRAMA: ESPORTE LED	DATA: 03/06/2024
LOCAL: ESTÁDIO MANOEL JOSÉ MARTINS - RUA MIGUEL VARGAS DE ARAÚJO - ESTEVÃO ARAÚJO E ESTÁDIO ANTÔNIO LELES DE FARIA - RUA SEBASTIÃO LUCILIO DE ASSIS	
REGIÃO LESTE/MÊS: SEINFRA 01/2024 E SINAPI 04/2024 - SEM DESONERAÇÃO	
PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 MESES	

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO									
Item	Descrição	Valor dos Serviços		01º MÊS		02º MÊS		03º MÊS	
		R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	9.281,76	2,38%	9.281,76	100,00%	-	0,00%	-	0,00%
2	MELHORIA E EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO ESPORTIVA CAMPOS DE ARAPONGA - ESTÁDIO ANTÔNIO LELES DE FARIA, QUADRO DE DISJUNTORES, RECONSTRUÇÃO DE CAIXAS E REDE DE DUTOS SUBTERRANEOS E ACABAMENTOS, CABEAMENTO, CONEXÕES E ATERRAMENTOS.	219.571,81	56,22%	65.871,54	30,00%	109.785,91	50,00%	43.914,36	20,00%
3	MELHORIA E EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO ESPORTIVA CAMPOS DE ESTEVÃO ARAÚJO- ESTÁDIO MANOEL JOSÉ MARTINS, QUADRO DE DISJUNTORES, CABEAMENTO, CONEXÕES E ATERRAMENTOS.	161.717,90	41,41%	48.515,37	30,00%	80.858,95	50,00%	32.343,58	20,00%
TOTAIS		390.571,47	100,00%	123.668,67	31,66%	190.644,86	48,81%	76.257,94	19,52%
TOTAIS ACUMULADOS				123.668,67	31,66%	314.313,53	80,48%	390.571,47	100,00%