



Prefeitura Municipal de Cajuri  
CNPJ:18.132.456/0001-70

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

MUNICÍPIO / DISTRITO: Cajuri - MG				ENDEREÇO: Rodovia Cleonice Oliveira - Bairro Vila Miranda - Centro Esportivo Almiro Motta																								
SERVIÇOS: Construção de quadra poliesportiva.																												
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR + BDI	% INC.	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS		210 DIAS		240 DIAS		270 DIAS		300 DIAS		330 DIAS			
					%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1	INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	15.616,12	15.616,12	1,96%	100,00%	15.616,12																						
3	TRABALHOS EM TERRA	8.927,30	8.927,30	1,12%	5,00%	446,37	65,00%	5.802,75	30,00%	2.678,19																		
4	SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES	72.907,18	72.907,18	9,15%	7,00%	5.103,50	30,00%	21.872,15	63,00%	45.931,52																		
5	SUPERESTRUTURA	37.186,64	37.186,64	4,67%							15,00%	5.578,00	40,00%	14.874,66	45,00%	16.733,99												
6	ALVENARIA	23.598,31	23.598,31	2,96%					2,00%	471,97																		
7	COBERTURA E FORRO	10.536,14	10.536,14	1,32%													50,00%	5.268,07	50,00%	5.268,07								
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	17.065,52	17.065,52	2,14%							35,00%	5.972,93	10,00%	1.706,55	10,00%	1.706,55						5,00%	853,28					
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	15.076,49	15.076,49	1,89%							10,00%	1.507,65	10,00%	1.507,65	10,00%	1.507,65	35,00%	5.276,77	20,00%	3.015,30	5,00%	753,82	10,00%	1.507,65				
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	23.507,21	23.507,21	2,95%							10,00%	2.350,72	10,00%	2.350,72	10,00%	2.350,72	35,00%	8.227,52	20,00%	4.701,44	5,00%	1.175,36	10,00%	2.350,72				
12	ESQUADRIAS METÁLICAS	6.372,31	6.372,31	0,80%																								
13	FERRAGENS	21.075,20	21.075,20	2,64%																								
14	REVESTIMENTO	32.282,60	32.282,60	4,05%												35,00%	11.298,91	35,00%	11.298,91	40,00%	8.430,08	60,00%	12.645,12					
15	PISOS E RODAPÉS	34.285,41	34.285,41	4,30%														35,00%	11.999,89	35,00%	11.999,89	30,00%	10.285,62					
17	PINTURA	16.935,69	16.935,69	2,13%																								
18	BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS	165,30	165,30	0,02%												50,00%	82,65	50,00%	82,65									
20	QUADRA	392.194,40	392.194,40	49,22%				1,00%	3.921,94	7,00%	27.453,61	25,00%	98.048,60	25,00%	98.048,60	20,00%	78.438,88	10,00%	39.219,44	8,00%	31.375,55	4,00%	15.687,78					
23	LIMPEZA	9.976,80	9.976,80	1,25%							6,00%	598,61	6,00%	598,61	6,00%	598,61	6,00%	598,61	6,00%	598,61	6,00%	598,61	6,00%	598,61	58,00%	5.786,54		
24	LEVANTAMENTOS, E PROJETOS	27.134,89	27.134,89	3,41%	50,00%	13.567,45	50,00%	13.567,45																				
26	OUTROS	31.981,49	31.981,49	4,01%																								
	<b>TOTAL MENSAL</b>				4,36%	34.733,43	5,18%	41.242,35	6,65%	53.003,62	7,17%	57.148,54	16,13%	128.526,11	16,61%	132.327,68	15,64%	124.604,41	11,11%	88.561,02	100,00%	31.981,49	4,15%	33.064,64	1,26%	10.020,46		
	<b>TOTAL ACUMULADO</b>	<b>796.824,99</b>	<b>796.824,99</b>	<b>100,00%</b>	<b>4,36%</b>	<b>34.733,43</b>	<b>9,53%</b>	<b>75.975,78</b>	<b>16,19%</b>	<b>128.979,40</b>	<b>23,36%</b>	<b>186.127,94</b>	<b>39,49%</b>	<b>314.654,05</b>	<b>56,10%</b>	<b>446.981,73</b>	<b>71,73%</b>	<b>571.586,14</b>	<b>82,85%</b>	<b>660.147,16</b>	<b>94,59%</b>	<b>753.739,89</b>	<b>98,74%</b>	<b>786.804,53</b>	<b>100,00%</b>	<b>796.824,99</b>		

Cajuri MG, 25 de Março de 2026

Daniel Póvoa Lavorato