

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Município: **PEDRA DO ANTA/MG**

Data do Relatório: **22/04/2026**

Projeto: **PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DOS MORROS DA PROVIDENCIA E DA ILHA**

Etapa:

- ☒ antes da realização da obra
☐ durante a realização da obra
☐ após realização da obra



Data: **01/04/2026**

Descrição: **FINAL DO MORRO DA PROVIDENCIA**



Data: **01/04/2026**

Descrição: **MEIO DO MORRO DA PROVIDENCIA**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Município: **PEDRA DO ANTA/MG**

Data do Relatório: **21/04/2026**

Projeto: **PAVIMENTAÇÃO DOS MORROS DA PROVIDENCIA E DA ILHA**

Etapa:

- ☒ antes da realização da obra
☐ durante a realização da obra
☐ após realização da obra



Data: 01/04/2026

Descrição : **INICIO DO MORRO DA PROVIDENCIA**



Data: 01/04/2026

Descrição: **VISTA GERAL DO INICIO DO MORRO DA PROVIDENCIA**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Município: **PEDRA DO ANTA/MG**

Data do Relatório: **21/04/2026**

Projeto: **PAVIMENTAÇÃO DOS MORROS DA PROVIDENCIA E DA ILHA**

Etapa:

- ☒ antes da realização da obra
☐ durante a realização da obra
☐ após realização da obra



Data: **16/04/2026**

Descrição : **INICIO DO MORRO DA ILHA**



Data: **01/04/2026**

Descrição: **VISTA GERAL DO INICIO DO MORRO DA ILHA**

Romeu Souza da Paixão
Eng. Civil – CREA: 64.988/D