



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1092677-20	955206	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROMA	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ DA RUA ANTÔNIO CUNHA DE OLIV	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ DA RUA ANTÔNIO CUNHA DE OLIV

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27	04/27
1.	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ	164.492,72	% Período:	100,00%											
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES E IMPLANT/	7.530,09	% Período:	100,00%											
1.2.	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO	9.709,50	% Período:	100,00%											
1.3.	EXECUÇÃO DE CAPA ASFÁLTICO	133.287,09	% Período:	100,00%											
1.4.	DRENAGEM	5.997,38	% Período:	100,00%											
1.5.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	7.968,66	% Período:	100,00%											
Total: R\$ 164.492,72			%:	100,00%											
Período:	Repass:	140.000,00													
	Contrapartida:	24.492,72													
	Outros:	-													
	Investimento:	164.492,72													
Acumulado:	%:	100,00%													
	Repass:	140.000,00													
	Contrapartida:	24.492,72													
	Outros:	-													
	Investimento:	164.492,72													
Administração Local:		100,00%													

ROMARIA - MG
Local

segunda-feira, 6 de abril de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: JOICE ROBERTA RIBEIRO
CREA/CAU: 104987/D-MG
ART/RRT: MG20243121587