



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1090.652-78/2023	950322	Município de Soledade de Minas	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO 25 X 25 - EPESSUR	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO 25 X 25 - EPESSURA 8 CM

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				01/22	02/22	03/22	04/22	05/22	06/22	07/22	08/22	09/22	10/22	11/22	12/22
1.	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO	497.758,15	% Período:	23,15%	21,84%	20,32%	34,68%								
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	27.652,28	% Período:	21,10%	20,18%	19,27%	39,45%								
1.2.	MORRO DO ANGELO DA KOMBI / BAIRRO	109.409,93	% Período:	100,00%											
1.3.	MORRO DO JOSÉ ROBERTO / BAIRRO FR	103.144,98	% Período:		100,00%										
1.4.	MORRO DO CÉZAR / BAIRRO MARIMBONI	95.831,34	% Período:			100,00%									
1.5.	MORRO DO TONINHO / BAIRRO MODESTO	161.719,62	% Período:				100,00%								
Total: R\$ 497.758,15															
				%:	23,15%	21,84%	20,32%	34,68%							
				Repasse:	-	-	-	-							
				Contrapartida:	115.244,81	108.726,18	101.158,84	172.628,32							
				Outros:	-	-	-	-							
				Investimento:	115.244,81	108.726,18	101.158,84	172.628,32							
				%:	23,15%	45,00%	65,32%	100,00%							
				Repasse:	-	-	-	-							
				Contrapartida:	115.244,81	223.970,99	325.129,83	497.758,15							
				Outros:	-	-	-	-							
				Investimento:	115.244,81	223.970,99	325.129,83	497.758,15							

SOLEDADE DE MINAS / MG
Local
terça-feira, 8 de outubro de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: João Pedro Brandão Matias Lemos
CREA/CAU: CREA MG: 253495 / D
ART/RRT: MG20243355714