



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0000000-00	Nº TGOV 000000	PROPONENTE TOMADOR Município de Soledade de Minas	APELIDO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO 25 X 25 - EPESSURA	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO 25 X 25 - EPESSURA 8 CM
---------------------------	-------------------	--	--	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				04/25	05/25	06/25	07/25	08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26
1.	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO	514.951,16	% Período:	26,63%	26,72%	25,79%	20,87%								
1.1.	RUA MANOEL ROCHA - BAIRRO CENTR	274.715,20	% Período:	49,92%	50,08%										
1.2.	RUA JOAQUIM AUGUSTO LEITE - BAIRF	132.780,27	% Período:			100,00%									
1.3.	RUA BALTAZAR FERREIRA DE PAIVA - I	107.455,69	% Período:				100,00%								
Total: R\$ 514.951,16				%:	26,63%	26,72%	25,79%	20,87%							
Período:	Repasso:	106.526,10		106.865,17		103.140,08		83.468,65							
	Contrapartida:	30.613,25		30.710,68		29.640,19		23.987,04							
	Outros:	-		-		-		-							
	Investimento:	137.139,35		137.575,85		132.780,27		107.455,69							
Acumulado:	%:	26,63%		53,35%		79,13%		100,00%							
	Repasso:	106.526,10		213.391,27		316.531,35		400.000,00							
	Contrapartida:	30.613,25		61.323,93		90.964,12		114.951,16							
	Outros:	-		-		-		-							
	Investimento:	137.139,35		274.715,20		407.495,47		514.951,16							
Administração Local:															

SOLEDADE DE MINAS / MG

Local

sexta-feira, 10 de abril de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: João Pedro Brandão Matias Lemos

CREA/CAU: CREA MG: 253495 / D

ART/RRT: MG20264839975