



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS

Secretaria de Meio Ambiente, Agropecuária e Abastecimento
Praça Geraldo da Silva Maia, nº 175, Centro, Passos – Minas Gerais - CEP 37900-900. CNPJ 18.241.745/0001-08

OMAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

OBJETO	Contratação de empresa especializada para execução de travessia em aduelas na estrada principal da Região do Vira, localizada na zona rural do Município de Passos/MG, com fornecimento de materiais, equipamentos, mão de obra e demais equipamentos necessários à execução da obra.
---------------	---

RISCO 01			
Descrição do risco	Morosidade na licitação		
Probabilidade	() Baixo	(X) Médio	() Alto
Impacto	() Baixo	(X) Médio	() Alto
DANO			
NÃO HÁ DANO			
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL	
Inserir documentos com informações precisas. Assegurar precisão quando da análises das cotações, planilhas e construção dos documentos cabíveis a instrução processual.		Equipe de apoio de licitação	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL	
Acompanhamento, celeridade nas orientações encaminhadas pela equipe de licitação.		Equipe de apoio de licitação	

RISCO 02			
Descrição do risco	Contratação com preço acima da média do mercado		
Probabilidade	(X) Baixo	() Médio	() Alto
Impacto	() Baixo	() Médio	(X) Alto
DANO			
Prejuízo ao erário			
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL	
Realizar pesquisa de preço em plataformas específicas para obras e serviços de engenharia (SICRO; SINAPI e Cotação), obedecendo a orientação normativa específica para tal fim.		Equipe de apoio de licitação	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL	
1.	Cancelamento da contratação	Autoridade competente	
2.	Não homologação do certame	Agente de Contratação	

RISCO 03			
Descrição do risco	Licitação deserta ou fracassada		
Probabilidade	() Baixo	(X) Médio	() Alto
Impacto	() Baixo	(X) Médio	() Alto
DANO			
Realização de novo processo licitatório, adiando assim o processo de contratação			
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL	
Ampla divulgação do certame		Equipe de licitação e equipe de gestão	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL	
1.	Alocação integral da equipe de contratos na resposta e mitigação das possíveis causas	Equipe de Gestão	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS

Secretaria de Meio Ambiente, Agropecuária e Abastecimento
Praça Geraldo da Silva Maia, nº 175, Centro, Passos – Minas Gerais - CEP 37900-900. CNPJ 18.241.745/0001-08

RISCO 04			
Descrição do risco	Contratada não consegue cumprir com os termos firmados		
Probabilidade	(X) Baixo	() Médio	() Alto
Impacto	() Baixo	() Médio	(X) Alto
DANO			
Atraso na contratação do objeto e perda do recurso financeiro			
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL	
Criteriosa análise dos documentos de habilitação das licitantes		Agente de Contratação e Equipe de Apoio	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL	
1.	Aplicação das sanções cabíveis e previstas no edital em caso de não cumprimentos dos termos firmados	Gestor/Fiscal do Contrato	

À luz do exposto, considerando que o presente planejamento está em conformidade com os requisitos administrativos necessários ao cumprimento do objeto e atende adequadamente às demandas de negócio formuladas, como também aos benefícios pretendidos, ainda, considerando que os riscos envolvidos são administráveis, recomenda-se que seja feito o processo licitatório.

EQUIPE DE PLANEJAMENTO

Passos, 07 de Julho de 2026

Israel Machado Neto
Engenheiro Civil

Leonardo Martins Matteo
Diretor do Departamento de Abastecimento

José Augusto Ribeiro Toledo
Secretário de Meio Ambiente, Agropecuária e Abastecimento