

MAPA DE RISCO

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE BOMBA HIDRÁULICA ROMANELLI, devido à necessidade de manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Transportes e Obras.

Risco	Dano/ Consequência	Probabilidade (1 a 5)	Impacto (1 a 5)	Classificação. (ref. Matriz)	Ação Preventiva
Atraso na Entrega dos Materiais	Comprometimento no cronograma das obras.	3	4	Alto	Definir prazos claros e cláusulas contratuais rigorosas sobre atrasos. Monitoramento contínuo do fornecedor.
Falta de fornecedores habilitados para o fornecimento do objeto	Atraso na efetivação da contratação	3	3	Médio	Edital com condições de habilitação eficientes
Problemas com a Qualidade dos Materiais	Interrupção ou atraso nas obras; aumento dos custos operacionais;	4	4	Alto	Exigir certificados de qualidade e realizar inspeções rigorosas na entrega.
Falta de Estoque de Materiais	Atrasos e comprometimento da obra.	3	4	Alto	Planejar a compra com antecedência e verificar a capacidade de fornecimento do fornecedor.