

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

REFORMA DA PONTE E REVITALIZAÇÃO DO ACESSO A Balsa DE INDIANÓPOLIS	
PROponente: Prefeitura Municipal de Indianópolis/MG	Valor do Investimento: R\$624.142,84
Local: Av. Euclides José Borges - Indianópolis/MG	Tipo de obra: Revitalização

Item	Descrição dos serviços	Valor Total (R\$)	Participação por etapa (%)	Parcela 01		Parcela 02		Parcela 03		Parcela 04	
				Simples (%)	Acumulado (%)	Simples (%)	Acumulado (%)	Simples (%)	Acumulado (%)	Simples (%)	Acumulado (%)
META 01	Revitalização do acesso a Balsa	450.217,48	72,13%								
1	Serviços Preliminares	43.928,66	7,04%	25,00	25,00	25,00	50,00	25,00	75,00	25,00	100,00
2	Piso	165.231,53	26,47%	30,00	30,00	20,00	50,00	30,00	80,00	20,00	100,00
3	Meio-fio	18.629,22	2,98%	30,00	30,00	40,00	70,00	30,00	100,00		100,00
4	Mobiliário urbano	94.643,90	15,16%		0,00		0,00	30,00	30,00	70,00	100,00
5	Instalação elétrica	40.157,23	6,43%	20,00	20,00	50,00	70,00	30,00	100,00		100,00
6	Drenagem	4.391,45	0,70%		0,00		0,00		0,00	100,00	100,00
7	Paisagismo	65.311,22	10,46%		0,00		0,00		0,00	100,00	100,00
8	Movimentação de terra	17.924,27	2,87%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
META 02	Reforma da ponte	173.925,36	27,87%								
1	Serviços Preliminares	27.191,51	4,36%	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00
2	Viga	70.022,16	11,22%	80,00	80,00	20,00	100,00		100,00		100,00
3	Laje	11.886,69	1,90%	20,00	20,00	80,00	100,00		100,00		100,00
4	Elementos complementares	64.825,00	10,39%	30,00	30,00	70,00	100,00		100,00		100,00
TOTAL (%):			100,00%	29,41	29,41	24,68	54,09	17,08	71,16	28,84	100,00
TOTAL (R\$):		R\$ 624.142,84		183.534,43	183.534,43	154.045,81	337.580,24	106.580,73	444.160,97	179.981,87	624.142,84

GUSTAVO RIBEIRO DE MOURA
ARQUITETO
CAU A92331-1