



## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	PRAÇA JUSTA 2	DATA :	23/03/2026	BDI :	23,57%
DESCRIÇÃO:	PRAÇA JUSTA 2	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
		EMOP	2026/02	-	-
		ORSE	2026/01	111,51%	69,72%
		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
		SETOP	2026/01 - Norte SEM DESONERAÇÃO	116,23%	73,83%
		SINAPI	2026/02 SEM DESONERAÇÃO	116,23%	73,83%
		SP Educação	2026/01	122,00%	-
		SUDECAP	2025/10 SEM DESONERAÇÃO	116,79%	-
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 8.632,24	100,00 %						<b>100,00 %</b>
			R\$ 8.632,24						<b>R\$ 8.632,24</b>
2	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 186.983,57	20,00 %	40,00 %	40,00 %				<b>100,00 %</b>
			R\$ 37.396,71	R\$ 74.793,43	R\$ 74.793,43				<b>R\$ 186.983,57</b>
3	ILUMINAÇÃO	R\$ 59.608,93		20,00 %	20,00 %		60,00 %		<b>100,00 %</b>
				R\$ 11.921,79	R\$ 11.921,79		R\$ 35.765,35		<b>R\$ 59.608,93</b>
4	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 544,65			100,00 %				<b>100,00 %</b>
					R\$ 544,65				<b>R\$ 544,65</b>
5	PAISAGISMO	R\$ 15.548,49						100,00 %	<b>100,00 %</b>
							R\$ 15.548,49		<b>R\$ 15.548,49</b>
6	URBANIZAÇÃO	R\$ 141.293,70				40,00 %	30,00 %	30,00 %	<b>100,00 %</b>
						R\$ 56.517,48	R\$ 42.388,11	R\$ 42.388,11	<b>R\$ 141.293,70</b>
		R\$ 412.611,58	<b>R\$ 46.028,95</b>	<b>R\$ 86.715,22</b>	<b>R\$ 87.259,87</b>	<b>R\$ 56.517,48</b>	<b>R\$ 78.153,46</b>	<b>R\$ 57.936,60</b>	<b>R\$ 412.611,58</b>
			<b>R\$ 46.028,95</b>	<b>R\$ 132.744,17</b>	<b>R\$ 220.004,04</b>	<b>R\$ 276.521,52</b>	<b>R\$ 354.674,98</b>	<b>R\$ 412.611,58</b>	



## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	PRAÇA JUSTA 2	<b>DATA :</b> 23/03/2026	<b>BDI :</b> 23,57%		
DESCRIÇÃO:	PRAÇA JUSTA 2	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
		EMOP	2026/02	-	-
		ORSE	2026/01	111,51%	69,72%
		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
		SETOP	2026/01 - Norte SEM DESONERAÇÃO	116,23%	73,83%
		SINAPI	2026/02 SEM DESONERAÇÃO	116,23%	73,83%
		SP Educação	2026/01	122,00%	-
		SUDECAP	2025/10 SEM DESONERAÇÃO	116,79%	-
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

Gecely França Mota  
Arquiteta e Urbanista  
CAU MG A48157-2