


CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																							
		OBRA: PISTA DE VAQUEJADA E FECHAMENTO DE PARQUE DE EVENTOS		DATA : 30/03/2026		BDI : 25,00%																	
DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE PISTA DE VAQUEJADA E FECHAMENTO DE ÁREA DO PARQUE DE EVENTOS NO MUNICÍPIO DE MANGA/MG		LOCAL: BR-135, SEDE DO MUNICÍPIO DE MANGA/MG		CLIENTE: MUNICÍPIO DE MANGA/MG		<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SETOP</td> <td>2026/01 - Norte SEM DESONERAÇÃO</td> <td>116,23%</td> <td>73,83%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PROPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>Sinapi</td> <td>2026/03 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>116,23%</td> <td>73,83%</td> </tr> </tbody> </table>		FONTE	VERSÃO	HORA	MES	SETOP	2026/01 - Norte SEM DESONERAÇÃO	116,23%	73,83%	Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%	Sinapi	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	116,23%	73,83%
FONTE	VERSÃO	HORA	MES																				
SETOP	2026/01 - Norte SEM DESONERAÇÃO	116,23%	73,83%																				
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%																				
Sinapi	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	116,23%	73,83%																				
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela																
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 4.592,83	100,00%				100,00%																
			R\$ 4.592,83				R\$ 4.592,83																
2	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 9.543,00	100,00%				100,00%																
			R\$ 9.543,00				R\$ 9.543,00																
3	PISTA DE VAQUEJADA E CURRAIS	R\$ 278.264,63	20,00%	30,00%	30,00%	20,00%	100,00%																
			R\$ 55.652,93	R\$ 83.479,39	R\$ 83.479,39	R\$ 55.652,92	R\$ 278.264,63																
4	FECHAMENTO DA ÁREA DO PARQUE	R\$ 261.494,34	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%																
			R\$ 65.373,59	R\$ 65.373,59	R\$ 65.373,59	R\$ 65.373,57	R\$ 261.494,34																
		R\$ 553.894,80	R\$ 135.162,35	R\$ 148.852,98	R\$ 148.852,98	R\$ 121.026,49	R\$ 553.894,80																
			R\$ 135.162,35	R\$ 284.015,33	R\$ 432.868,31	R\$ 553.894,80																	

Gecely França Mota
 Arquiteta e urbanista
 CAUMG A48157-2