



SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU

MAPA DE RISCOS - RETIFICADO

FASE DE ANÁLISE

(X) Planejamento

RISCO 1 – Riscos de segurança da informação

Probabilidade: (X) 2 Baixa
(X) 4 Grave
Impacto:
Classificação: (X) Risco Moderado

Id	Dano
----	------

1.	Vazamento de dados pessoais
----	-----------------------------

Id	Ações Preventivas	Responsável
1.	Exigir mecanismos de segurança cibernética e atendimento a LGPD	Departamento de TI/ Gleidson
2.	Exigir homologação da Anatel dos equipamentos adquiridos.	Oliveira Reis

Id	Ações de Contingência	Responsável
1.	Aplicar sanções previstas no Termo de Referência	Departamento de TI/ Gleidson Oliveira Reis

FASE DE ANÁLISE

(X) Gestão do Contrato

RISCO 2 – Atraso na Entrega

Probabilidade: (X) 2 Baixa
(X) 4 Grave
Impacto:
Classificação: (X) Risco Moderado

Id	Dano
----	------

1.	Atraso na implementação do serviço impactando as atividades planejadas.
----	---

Id	Ações Preventivas	Responsável
1.	Estabelecer prazo de entrega no Termo de Referência, Contrato e outros documentos equivalentes.	Departamento de TI / Gleidson Oliveira Reis

Id	Ações de Contingência	Responsável
1.	Aplicar sanções previstas em contrato.	Departamento de TI / Gleidson Oliveira Reis



SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU

FASE DE ANÁLISE	
(X) Gestão do Contrato	
RISCO 3 – Falha Técnica na Conectividade	
Probabilidade:	(X) 2 Baixa
Impacto:	(X) 4 Grave
Classificação:	(X) Risco Moderado
IdDano	
1. Interrupção do acesso a internet, prejudicando a prestação do serviço por parte da Adminsitração	
IdAções PreventivasResponsável	
1. Exigir SLA mínimo nas especificações. Departamento de TI / Gleidson	
2. Validar a tecnologia em ambiente de teste após a instalação. Oliveira Reis	
IdAções de ContingênciaResponsável	
1. Solicitar substituição do equipamento. Departamento de TI / Gleidson	
2. Aplicar sanções. Oliveira Reis	

PARACATU, 28 DE MARÇO DE 2025.

MILLER EDUARDO BARBOSA
Administrador
Matrícula 138204628