



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS
GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO**

FLS	

MAPA DE RISCOS	
FASE DE ANÁLISE	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do prestador de serviços	
RISCO 1 – Questionamentos Excessivos	
Probabilidade:	(X) 2 Baixa
Impacto:	(X) 4 Grave
Classificação:	(X) Risco Moderado
Dano	
1. Atraso na contratação	
Ações Preventivas	Responsável
1. Maiores informações no Termo de Referência.	Yasmin Luiz Moreira
Ações de Contingência	Responsável
1. Garantir que todos os detalhes estejam claros e justificados no Termo de Referência. 2. O edital poderá ser objeto de pedidos de esclarecimento ou questionamentos por parte dos interessados, ocasionando atraso na fase externa do certame.	Yasmin Luiz Moreira
FASE DE ANÁLISE	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Prestador de serviços	
RISCO 2 – Impugnação do processo	
Probabilidade:	(X) 2 Baixa
Impacto:	(X) 4 Grave
Classificação:	(X) Risco Moderado
Dano	
1. Atraso na tramitação do processo administrativo de contratação;	
Ações Preventivas	Responsável
1. Elaborar o Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e Edital em conformidade com a Lei nº 14.133/2021, observando os princípios da legalidade, competitividade, isonomia e seleção da proposta mais vantajosa	Camila Ferreira da Cruz
Ações de Contingência	Responsável
1. Responder tempestivamente às impugnações e pedidos de esclarecimento, promovendo retificações no edital quando necessárias.	Camila Ferreira da Cruz
FASE DE ANÁLISE	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Prestador de serviços	
RISCO 3 – Recusa em assinar o processo	
Probabilidade:	(X) 1 Muito baixa
Impacto:	(X) 4 Grave
Classificação:	(X) Risco Moderado
Dano	
1. Atraso na entrega do serviço	
Ações Preventivas	Responsável
1. Convocar o fornecedor adjudicatário para assinatura da Ata de Registro de Preços dentro do prazo editalício, observando as sanções previstas no edital em	Camila Ferreira da Cruz



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS
GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO**

FLS	

caso de recusa injustificada.

Ações de Contingência

Responsável

1. Convocar o licitante remanescente, observada a ordem de classificação, ou revogar o item, quando cabível

Camila Ferreira da Cruz

FASE DE ANÁLISE

(X) Formalização do contrato

RISCO 4 – Descumprimento das obrigações pela contratada

Probabilidade: (X) 2 Baixa

Impacto: (X) 4 Grave

Classificação: (X) Risco Moderado

Dano

1. Interrupção da prestação dos serviços ou execução em desacordo com o Termo de Referência

Ações Preventivas

Responsável

1. Fiscalização contratual contínua, designação de fiscal do contrato e aplicação das penalidades previstas..

Camila Ferreira da Cruz

Ações de Contingência

Responsável

1. Aplicação das sanções administrativas, notificação da contratada e convocação de fornecedor remanescente, quando cabível..

Camila Ferreira da Cruz

FASE DE ANÁLISE

(X) Formalização do contrato

RISCO 5 – Inadequação do Contrato aos Termos Negociados

Probabilidade: (X) 2 Baixa

Impacto: (X) 3 Moderado

Classificação: (X) Risco Moderado

Dano

1. Desacordo entre o Prestador de serviços e a Administração, atrasando a entrega do serviço

Ações Preventivas

Responsável

1. Revisar cuidadosamente o contrato para garantir que todas as condições acordadas estejam incluídas.

Camila Ferreira da Cruz

Ações de Contingência

Responsável

1. Reabrir negociação e revisar o contrato rapidamente, buscando adequar as cláusulas necessárias.

Camila Ferreira da Cruz

FASE DE ANÁLISE

(X) Execução do Serviço

RISCO 6 – Não conclusão tempestiva das atividades

Probabilidade: (X) 2 Baixa

Impacto: (X) 3 Moderado

Classificação: (X) Risco Moderado

Dano

1. Atraso ou não execução dos serviços contratados, comprometendo a realização dos eventos da Administração.

Ações Preventivas

Responsável

1. Incluir no contrato penalidades claras por descumprimento e cláusulas de rescisão em caso de cancelamento.

Yasmin Luiz Moreira

Ações de Contingência

Responsável



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS
GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO**

FLS	

1. Negociar uma nova data ou buscar um Prestador de serviços substituto, dependendo da viabilidade.

Solicitar a abertura de Processo Administrativo necessário

Camila Ferreira da Cruz

(X) Pós-Execução e Encerramento do Contrato Planejamento

RISCO 7 – Requisição de Reequilíbrio Econômico-Financeiro

Probabilidade: (X) 2 Baixa
Impacto: (X) 4 Grave
Classificação: (X) Risco Moderado

Dano

1. Aumento no valor contratado, gerando necessidade de revisão do orçamento.

Ações Preventivas

Responsável

1. Incluir no contrato cláusulas de reajuste previsíveis e estipular limites claros. Yasmin Luiz Moreira

Ações de Contingência

Responsável

1. Revisar a solicitação, e, se necessária, realizar a compensação contratual com base nos limites acordados.

Yasmin Luiz Moreira

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Finalizamos este MAPA DE RISCO no processo de Pregão Eletrônico para Registro de Preços em epígrafe, cujo objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BUFFET, PARA FORNECIMENTO DE CAFÉ COLONIAL, COFFEE BREAK, KIT LANCHE, ALMOÇO E JANTAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TURISMO, NO MUNICÍPIO DE PARACATU/MG.

Aproveitamos para reforçar e destacar que cabe ao Servidor a responsabilidade de inserir as informações corretas no documento, com a finalidade de atender a legislação vigente e tornar pública as ações dessa Municipalidade.

Salientamos, também, que cada MAPA DE RISCO é ÚNICO, portanto, deverá ser avaliada e planejada todas as situações em cada item ou serviço a ser contratado.

É importante ressaltar que todas as informações repassadas e as solicitações feitas para a elaboração do documento estão em conformidade com a Instrução Normativa nº 001/2024 e com a Lei 14.133/2021.

Sabemos que as ações preventivas e de contingência aqui descritas são essenciais para garantir que a contratação por contratação decorrente da Ata de Registro de Preços.. seja bem-sucedida, minimizando riscos e prejuízos ao erário. O acompanhamento contínuo do processo, com a devida capacitação da equipe envolvida, assegura a conformidade com a legislação e a qualidade do serviço prestado.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS
GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO**

FLS	

No mais, estamos à disposição para juntos evidenciar o compromisso dessa
Municipalidade com os respectivos princípios da Administração Pública.

Paracatu-MG, 21 de julho de 2026.



Documento assinado digitalmente
CAMILA FERREIRA DA CRUZ
Data: 22/07/2026 09:50:54-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

CAMILA FERREIRA DA CRUZ
Diretora de Departamento de Turismo
Portaria 0172/2025



Documento assinado digitalmente
YASMIN LUIZ MOREIRA
Data: 21/07/2026 16:57:14-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

YASMIN LUIZ MOREIRA
Auxiliar de Ofícios
Matrícula 138206558
