

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO														
	ESCOLA MUNICIPAL ÂNGELA MARIA							SME:SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
	MUNICÍPIO : ITACARAMBI							ENDEREÇO:COMUNIDADE DE FABIÃO II						
	SERVIÇOS: REFORMA													
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL GERAL (C/ BDI)	% INC.	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		TOTAL
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
1	INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	14,954.26	3.81%	100.00%	14,954.26									14,954.26
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	14,650.88	3.73%	25.00%	3,662.72	25.00%	3,662.72	25.00%	3,662.72	25.00%	3,662.72			14,650.88
6	ALVENARIA	262.55	0.07%	100.00%	262.55									262.55
7	COBERTURA E FORRO	10,694.62	2.72%									100.00%	10,694.62	10,694.62
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	33,673.60	8.58%									100.00%	33,673.60	33,673.60
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	20,308.24	5.17%					50.00%	10,154.12	50.00%	10,154.12			20,308.24
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	47,578.11	12.12%			50.00%	23,789.05	50.00%	23,789.05					47,578.11
12	ESQUADRIAS METÁLICAS	34,649.44	8.83%			25.00%	8,662.36	25.00%	8,662.36	25.00%	8,662.36	25.00%	8,662.36	34,649.44
13	FERRAGENS	782.83	0.20%							50.00%	391.41	50.00%	391.41	782.83
14	REVESTIMENTO	25,546.52	6.51%					50.00%	12,773.26	50.00%	12,773.26			25,546.52
15	PISOS E RODAPÉS	93,248.33	23.75%			25.00%	23,312.08	25.00%	23,312.08	25.00%	23,312.08	25.00%	23,312.08	93,248.33
16	VIDROS	694.30	0.18%									100.00%	694.30	694.30
17	PINTURA	47,051.85	11.99%							50.00%	23,525.93	50.00%	23,525.93	47,051.85
18	BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS	30,791.33	7.84%					25.00%	7,697.83	50.00%	15,395.67	25.00%	7,697.83	30,791.33
23	LIMPEZA	11,932.57	3.04%									100.00%	11,932.57	11,932.57
26	OUTROS	5,730.77	1.46%									100.00%	5,730.77	5,730.77
TOTAL MENSAL				4.81%	18,879.53	15.14%	59,426.22	22.94%	90,051.43	24.93%	97,877.55	32.18%	126,315.47	392,550.19
TOTAL ACUMULADO		392,550.19	100.00%	4.81%	18,879.53	19.95%	78,305.75	42.89%	168,357.18	67.82%	266,234.72	100.00%	392,550.19	392,550.19
ITACARAMBI 25/ 02/2026														
RESPONSÁVEL TÉCNICO: SÉRGIO RENATO SILVA DE SÁ CREA MG 108.066/D														